



SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DEL ARCHIVO
GENERAL

Av. Itzés No. 499-B
Interior Hospital O'Horán
Col. Centro
Tels. (999) 928.31.10 Fax (999) 928.21.99
Mérida, Yucatán, México 97000

www.yucatan.gob.mx

YUCATÁN
GOBIERNO DEL ESTADO

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
PROYECTO ADAI
"Descripción, clasificación y catalogación del Fondo Ferrocarriles"
Marzo - Diciembre de 2005
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

Este proyecto ha concluido con los resultados siguientes:

- Clasificación de 3,000 expedientes de Personal
- Clasificación y catalogación de 781 Libros de información variada.
- Instrumento de consulta automatizado del catálogo de los Libros de información variada.

Los trabajos realizados consistieron:

- Expurgo limpieza, eliminación del material corrosivo y ordenación de la documentación.
- Descripción del expediente, clasificándolo según Fondo, Sección y Serie.
- Guardado de los expedientes en sobres de papel "cultural" que incluyen una ficha descriptiva mecanografiada al frente.
- Archivamiento de los expedientes en cajas de archivo AG-12.

La meta original tenía los objetivos siguientes:

- Clasificación de 4 ,500 Expedientes de Personal
- Clasificación de 150 Expedientes de Lista de Raya.
- Catalogación de 781 Libros de información variada.
- Instrumento de consulta automatizado del catálogo de los Libros de información variada

Consideraciones

El resultado final fue del 67% de la meta total del Proyecto. Para entender la diferencia del 33% entre lo obtenido y lo proyectado hay que tener en cuenta que:

- el trabajo inició con 15 días de retraso respecto a su programación.
- La capacitación de los becarios demoró más de lo que calculamos
- Los expedientes resultaron más voluminosos de lo que suponíamos.
- La burocracia del gobierno local retrasó considerablemente la entrega de los fondos ADAI, llegados en julio a la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado y depositados a la cuenta de este Archivo General un mes después, en agosto. Este mes de retraso ocasionó el uso de otros recursos para el pago de los dos becarios del Proyecto, como indicamos en la parte financiera de este Informe. Y, ante la incertidumbre de la fecha de llegada de los recursos del ADAI, tuvimos que suspender el trabajo de los becarios durante un mes.
- Cabe señalar que durante el mes de septiembre, para tratar de recuperar el tiempo perdido optamos por contratar a un tercer becario.

Conclusión del proyecto

Mediante el trabajo regular de esta institución nos esforzaremos por llevar este Proyecto hasta el final.