

PROYECTO:

**“INFORMATIZACION DE ACTAS DE NACIMIENTO DE
REGISTROS CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA”**

INFORME TÉCNICO

Lima, 15 de diciembre del 2006

Oficio Nº 50-2006-AGN-DNDAAI/ DAP

Señora: LIC. TERESA CARRASCO CAVERO
 Jefa del Archivo General de la Nación.

Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle en relación al Proyecto de Informatización (digitación) de Actas de Nacimientos de la Municipalidad Provincial de Lima:

I.- INTRODUCCION

- La Informatización (digitación) de las Actas de Nacimiento de la Municipalidad Provincial de Lima, es muy importante para la Institución, debido a ello se va lograr:
 1. Proteger el Patrimonio Documental de la Nación, debido a que constantemente se venía manipulando los libros de Actas de Nacimiento.
 2. Acceder a través de la Base de datos el almacenaje y la recuperación inmediata de la información, sin necesidad de deteriorar la documentación.
 3. Tener el Software expedito para una posterior digitalización de las Actas.
 4. Reducir el tiempo de atención al usuario en un 60%.

- El día 20 de enero del 2006, se presentó una solicitud a la VIII Convocatoria de Ayuda a Proyectos Archivísticos del Programa ADAI, la misma que estaba proyectada digitar 15000,000 Actas de Nacimiento de la Municipalidad Provincial de Lima, sustentando de la siguientes manera:

INGRESOS:

Subvención de ADAI	Euros 15,000.00
Inversión Propia	5,000.00
	=====
	Euros 20,000.00

- Según Oficio Nº 275-2006-AGN/OTA, de fecha 10-07-2006, fui comunicado que era **necesario reprogramar** la ejecución de los proyectos aprobados en la VIII Convocatoria del Programa ADAI, por que con fecha 27 de junio del 2006 se había depositado en la Cuenta Corriente del Archivo General de la Nación los montos en nuevos soles de cada uno de los proyectos. Para el Proyecto de Digitación de Actas de Nacimiento de la Municipalidad Provincial de Lima, a cargo de la Dirección de Archivos Públicos, le correspondía **3,262 Euros**, equivalente en moneda Nacional a **S/. 11,993.64 NUEVOS SOLES**.

- En base al monto y al tiempo se reprogramó el Proyecto, comunicando a la Dirección Nacional de Desarrollo Archivístico y Archivo Intermedio, y la Oficina de Administración OTA, mediante **Informe Nº 128-2006-AGN-DNDAAI/DAP**.

CRONOGRAMA DE GASTOS REPROGRAMADO:

DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAGO A 4 DIGITADORAS	1,337.72 <i>2da. quincena</i>	S/ 2,675.40	S/ 2,675.40	S/ 2,675.40	S/ 1,337.72 <i>1ra. quincena</i>



Cada digitadora se le paga \$/ 668.85 mensual.

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE DIGITACION REPROGRAMADO:

DESCRIPCION	AGOSTO SETIEMBRE	SETIEMBRE OCTUBRE	OCTUBRE NOVIEMBRE	NOVIEMBRE DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
EJECUCION	51,200 ACTAS 2da. Quincena de agosto	51,200 ACTAS	51,200 ACTAS	51,200 ACTAS 1ra. Quincena de diciembre	204,800 ACTAS

El Archivo General de la Nación proporcionó 04 computadoras y una impresora.

II OBJETIVOS

- De acuerdo a la reprogramación efectuada , se proyectó digitar 204,800 Actas de nacimiento, en un lapso de 04 meses y con 04 digitadoras, a partir de la segunda quincena del mes de agosto hasta la primera quincena del mes de diciembre.
- Se ha digitado 216,300 Actas de Nacimiento, correspondientes a los años 1984, 1985, 1986, 1987 y 1988 de los siguientes grupos (A,B,C,D,E,y F), excepto la letra F del año 1988.

III. ACCIONES

- Los libros de Actas de Nacimiento se encuentran a una distancia aproximada de 50 metros de la zona donde se realiza la digitación.
- En la ejecución del Proyecto digitación intervinieron :

1. A cargo del Proyecto : JORGE REVELO CABALLERO, Director de Archivos Públicos.
2. Elaboración de la Base de Datos: LA EMPRESA TCG.
3. Digitadoras:

Dianelli Noira Dominguez Vilchez (coordinadora del grupo)
 Lourdes F. Valdez Quijano
 Fiorella Inés Hernández Llontop.
 Alejandra Rojas Cárdenas



➤ **DIFICULTADES.**

Las dificultades se inicia cuando se convocó a las digitadoras el día 16, 17 de agosto, cuando todavía no se había elaborado el Software (Base de datos), recién el día 18 el Software se encontraba en un 90%, iniciándose oficialmente el día 21, algunas fallas que se presentaron fueron arregladas por el Técnico Informático que elaboró la base de datos.

Una de las pantallas se averío la cual tuvo que ser cambiada inmediatamente, igualmente 03 Mouse y 03 tableros de digitación.

Conforme pasa los días la digitación se hace más lenta, debido que para gravar se demora, igual cuando se pide los reportes. En conclusión la Memoria de 03 máquinas se encuentran saturadas de información. Esta Dirección oportunamente ha solicitado la compra de 03 Memorias (mes de setiembre), pero hasta finalizar el proyecto no ha sido adquirido por la Oficina competente.

Se han utilizado para el proyecto de digitación de las Actas de Nacimiento de la Municipalidad Provincial de Lima, 04 PC, cuyas características son:

- 1.- 191.0 MB RAM
- 2.- 96.0 MB RAM
- 3.- 160.0 MB RAM
- 4.- 255.0 MB RAM

A pesar de todo los inconvenientes presentados, se ha logrado digitar 216,300 Actas de Nacimiento de la Municipalidad Provincial de Lima., pudiéndose haber realizado mucho más.

Esto es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere conveniente.

Atentamente,

Se adjunta:

- Informe Económico
- Estadística por Proyecto de los Costos de Personal del Programa ADAI.



Jorge A. Revelo Caballero
JORGE A. REVELO CABALLERO
 DIRECTOR
 ARCHIVOS PÚBLICOS