



ARCHIVO REGIONAL DE HUANUCO

INFORME N° 001-2006-DAR/ADAI

A LA : SECRETARIA DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA ADAI

ASUNTO : INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE IMPACTO DEL PROYECTO "INFORMATIZACIÓN DE LA SECCIÓN COLONIAL"

FECHA : HUANUCO, 25 DE OCTUBRE DE 2006

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez informarle las actividades desarrolladas en la ejecución de la ayuda concedida por el programa ADAI, para la realización del Proyecto "INFORMATIZACIÓN DE LA SECCIÓN COLONIAL" – ARCHIVO REGIONAL DE HUANUCO, durante el período de 05 meses, comprendidos desde Mayo a Setiembre del 2006; y cuyo resultados detallo a continuación:

ANTECEDENTES:

- Carta de fecha 07 de abril de 2006, donde se nos comunica sobre la concesión de ayuda otorgada por el Programa ADAI, para la realización del Proyecto "Informatización de la Sección Colonial – Archivo Regional de Huanuco".
- Carta de Compromiso, Proyecto N° 133E/2005, la cual fue remitida con Carta N° 003-06-GRH/DAR-D de fecha 04 de Mayo de 2006; firmado por el representante del Archivo Regional de Huánuco, donde se compromete a cumplir con los requisitos establecidos para la ayuda concedida.
- Oficio N° 065-2006-GRH/DAR-D, de fecha 13 de Marzo de 2006; donde se remite la solicitud de Ayuda para el proyecto, modificado de acuerdo a las indicaciones del Archivo General de la Nación; y donde se adjunta el presupuesto de gastos ajustado a la ayuda concedida.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Primer Mes – Mayo 2006: de acuerdo al cronograma elaborado para el desarrollo del Proyecto, se procedió a la contratación del Sr. Julio Cesar Apac Acosta – Ingeniero de Sistemas; para la elaboración, instalación e



implementación del Software para la Sección Colonial del Archivo Regional de Huanuco ; dándose el inicio de la misma el día 02 de Mayo de 2006.

Segundo Mes – Junio 2006: se procedió a la contratación del sr. Angel David Huamán Cardenas y la Sra. Ana María Chavez Mesones, para la digitación de las fichas descriptivas del Proyecto; dándose el inicio de la digitación de fichas el día 01 de Junio de 2006. Lográndose la digitalización de 1923 fichas , correspondientes a los años de 1561,1562, 1589,1591, 1743, 1750, 1571, 1577, 1580,1581,1583,1584,1586,1588,1589,1590.

Tercer Mes – Julio 2006: se realizó la digitalización de 1910 fichas; correspondientes a los años 1638,1639,1655,1656, 1659, 1663,1667,1678, 1681, 1683, 1685, 1688, 1689, 1691, 1693, 1695, 1696, 1699, 1700, 1703, 1751, 1760, 1762, 1764, 1767, 1768.

Cuarto Mes – Agosto 2006: se realizó la digitalización 1855 fichas, correspondientes a los años 1596, 1597, 1598, 1600, 1771, 1777, 1781, 1782, 1795, 1800, 1801, 1802, 1807, 1810, 1813, 1816, 1819.

Quinto Mes – Setiembre 2006: se realizó la digitalización de 1765 fichas, correspondientes a los años 1607, 1610, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1785, 1788, 1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1803, 1804, 1808, 1809, 1813, 1814, 1815, 1817, 1818, 1819, 1820.

. La base de datos corresponden a los siguientes Escribanos:

Tristan de Toro, Diego Sánchez; Juan de Salazar, Cristóbal Fernández, Gabriel Martínez de Esquivel, Francisco Cabello de Miraval, Lorenzo Ponce, fernando de Casalla, Jhon de Moscoso, Jhoan de Hierro, Pablo García de la Puerta, Pedro de Ochoa, José Antonio de Goñi, Nicolas Ambrosio de Ariza, Pedro Celestino Tello, José Malpartida, Joan Martínez de Orueta, Nicolas de Goñi, Bernabé Antonio Rodríguez, Enrique de Rojas, fernando de Oriondo, Bartolomé Mejía de Castilla, Gervasio Figueroa.



CONCLUSIONES

1º Se realizó la digitalización de un total de 7453 fichas, desde los años 1561 a 1820.

2º El personal encargado para la realización del Proyecto, estuvo conformado en el mes de mayo por el Ingeniero encargado de la elaboración del software y posteriormente a partir del mes de junio por dos digitadores.

3° El período de ejecución del proyecto, fue desde el mes de mayo a Setiembre del 2006, en concordancia al cronograma de actividades.

4° El monto inicial aprobado por el Programa ADAI, para el desarrollo del Proyecto "Informatización de la Sección Colonial – Archivo Regional de Huanuco", fue de 2.000 euros; de los cuales el Banco realizó un descuento de \$12.00 dólares por los gastos de transferencia; habiéndose transferido al Banco de la Nación-Sucursal Huanuco, el monto total de 1981.72 euros (\$ 2511.24 dólares) con el cual se logro el normal desarrollo y funcionamiento del Proyecto.


5° La realización de este proyecto beneficia de sobre manera al Archivo Regional de Huánuco, que tiene como finalidad brindar un servicio eficiente y efectivo a los ciudadanos, investigadores, estudiantes y público en general; que son en promedio de 780,000 habitantes.

6° Con la culminación de este proyecto, mantendremos una base de datos que mas adelante nos permitirá difundir a traves de la gran red.

7° Adjunto manual de Software, CD con programa y fichas digitadas.

Es todo lo que informo a usted para los fines que estime pertinente.

Atentamente,


PROGRAMA ADAI
Archivo Regional Huánuco
Lic. Adm. Der. E. Ramirez Pizarro
D.

PROGRAMA ADAI
Archivo Regional Huánuco

Lic. Adm. E. Ramirez Pizarro
ADMINISTRADORA (e)