



Academia Salvadoreña de la Historia

Informe general de ejecución del proyecto:

165 E Edición de la Guía del Archivo General de la Nación (1ª fase)

Actividad

La ejecución de este proyecto no fue completada debido a que las actividades debían ejecutarse conjuntamente entre dos instituciones: la Academia Salvadoreña de la Historia y el Archivo General de la Nación. El proyecto inició su ejecución bajo acuerdo de las dos instituciones pero meses después el Archivo General de la Nación argumentó que no podía continuarse la ejecución por no estar de acuerdo que el acervo del AGN estuviese organizado y descrito bajo los parámetros de la norma ISAD G. En la administración anterior (1997-2004) se hizo el cuadro de clasificación del acervo del AGN y varios de sus fondos fueron descritos sobre la base de la norma ISAD G. La actual administración no está de acuerdo de continuar este proceso que había iniciado el AGN en la administración anterior. Ante esta situación no se continuó la ejecución del proyecto, aunque ya se habían iniciado actividades de investigación documental. El resultado de las actividades es una investigación documental. En cuanto al presupuesto otorgado por el programa ADAI solamente se invirtió en las actividades 1,157.72 euros equivalentes a 1394.35 dólares. El monto otorgado por ADAI no invertido es de 1,342.28 euros, equivalentes a 1,616.62 dólares, monto que será devuelto a la Secretaría Técnica del Programa ADAI.

Producto final

Documento final de Investigación documental de la administración pública salvadoreña (1824-2000)

Impacto

El impacto previsto no pudo obtenerse debido a que el proyecto no terminó de ejecutarse. Sin embargo, los avances que se hicieron logran un impacto positivo en cuanto a que se efectuó una investigación documental de la administración pública salvadoreña, el informe resultado de la investigación puede ser de utilidad para archiveros, funcionarios públicos e historiadores sobre todo porque no existe en El Salvador investigación sobre esta temática.




TOTAL EJECUTADO:

1394.35 dólares
1,157.72 euros

En los acuerdos de la Reunión Intergubernamental del Programa ADAI efectuada en la Habana en febrero del año en curso (2009) se acordó dar oportunidad a la Academia Salvadoreña de la Historia para que finalizara el proyecto, poniendo como fecha límite el mes de octubre de este mismo año, en caso contrario, se acordó, la Academia deberá de devolver el monto del proyecto presupuestado que no fue invertido en el año 2006.

La Academia aceptó ese acuerdo. Para optar por la resolución de sí se continuaría o no ejecutando el proyecto, primero se consultó a la directora del AGN si dicha institución respaldaría la continuación del proyecto. El resultado de esa consulta fue aprobatoria, que se continuara con la ejecución del proyecto, a fin de obtener la producción de la Guía General del Archivo General de la Nación. El proyecto se ha ejecutado con los resultados previstos, Adjunto a este se hace entrega a la Secretaría Técnica de ADAI del informe financiero, del informe de estadística de costos por personal y de una copia en forma digital y en papel del producto.


Licenciado
Gilberto Aguilar Avilés
Director en funciones
Academia Salvadoreña de la Historia

