

INFORME FINAL

NOMBRE DEL PROYECTO: INFORMATIZACION DE ARCHIVOS NOTARIALES

1. INTRODUCCIÓN.


- El Proyecto de "Informatización de Archivos Notariales" inició el día 23.MAR.10 y concluyó el 24.SET.10, el cual tenía proyectado la digitación de 330,000 registros contando para esto con el servicio de cinco digitadores.
- La digitación consiste en ingresar a una base de datos a través de un programa todos los datos que contienen una Escritura Pública.
- El proyecto de digitación es muy importante porque permitirá ubicar aquellos documentos que el solicitante desconoce (fecha de la escritura pública, el tipo de acto jurídico que contiene, los comparecientes e incluso el nombre del Notario que extendió la Escritura Pública.
- El proyecto permitirá: Proteger los índices notariales de la manipulación constante de los usuarios, evitar el tiempo prolongado de espera, haciendo más rápido y eficiente el servicio.

2. OBJETIVOS.

Contar con una base de datos con la mayor cantidad de Índices Notariales ingresados, con la finalidad de prestar un buen servicio a los investigadores y público usuario.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO.

- La acción principal es la digitación de los Índices Notariales de los Notarios de Lima como son: Luis Galindo Pardo, Ricardo Samanamud Inocente, Virgilio Alzamora Valdez, Rafael Toledo Segura, Jorge Federico Colaretta Cavassa y Ricardo Ortiz de Zevallos.
- En la ejecución del Proyecto ADAI – 2010 participaron cinco digitadores, de los cuales por motivos personales tres fueron reemplazados quedando de la siguiente manera:



Digitadores	Reemplazos
Yessenia Beatriz Roque Castro	
Fidel Jesús Núñez Saldarriaga	Laura Esther Martínez Gutiérrez.
Larry Wilson Ortiz Fernández	Juan Fernando Guglielmino Leturia.
Jenny Carolina Quispe Trujillo	
Renato Reinoso Rodríguez	Elena Yolanda Osorio Jinés.

- Durante el desarrollo de dicho Proyecto se encontraron las siguientes dificultades como son: Se nos asignaron cinco computadoras Pentium III usadas, las cuales constantemente se malograban, lo que retrasa constantemente el avance de los digitadores, el cambio de personal de digitación por problemas personales, fue una de las dificultades por las cuales atravesó el Proyecto, el mismo que ha repercutido

en los avances, debiendo contar con una nueva digitadora quien laboró durante el último tramo del proyecto, el proyecto no contaba con un personal técnico en informática, que pudiera solucionar los problemas en forma inmediata que las computadoras presentaban, teniendo que esperar la llegada del personal de informática, trayendo como consecuencia el retraso en el avance, el proyecto careció de un ambiente adecuado, el mismo que constantemente tenía que ser traslado de un lugar a otro y el proyecto fue programado para seis meses logrando digitar trescientos treinta mil registros.

- Para este proyecto la meta a digitar fue la cantidad de trescientos treinta mil registros, llegando al objetivo deseado a pesar de las dificultades descritas anteriormente.

4. FINALIDAD.

Que, la Dirección de los Archivos Notariales y Judiciales cuente con una base de datos que proporcione inmediatamente los diversos instrumentos notariales y judiciales que constantemente son solicitados por el público usuario.

En tal sentido, la ventaja que traerá consigo este proyecto será la buena imagen de la Institución al acelerar los procesos administrativos, brindar un eficaz servicio y contribuir con el derecho a la información.

