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25 de abril de 2019

Cristina Diaz Martinez

Secretaria Técnica de Iberarchivos

Servicio de Cooperacidén Internacional
Subdireccién General de los Archivos Estatales
Ministerio de Cultura y Deporte

Plaza del Rey 1 Planta O

28004 Madrid, Espaifa

Estimada Sra. Diaz Martinez:

Reciba el Informe Final del proyecto 2016/175 “Ordenacidén vy
descripcién de la serie Libros de Novedades de la Policla Insular
de Puerto Rico”, Fase II. Hago la aclaracidén de que aquellos
documentos incluidos que no son los originales, son copias fieles
y exactas de los originales y fueron compulsados por el director
del Archivo General, Lcdo. Héctor Davila Gémez.

En el paquete de documentos se incluye: narrativa sobre el
desarrollo del proyecto, dos DVD: 1)DVD de fotos de la ejecucidn
del proyecto y, 2) DVD con relacidén de cuarteles intervenidos;
plantilla contable de gastos realizados, tabla descriptiva de
contrataciones, justificante del banco, fotocopias compulsadas de
facturas, fotocopias compulsadas de certificaciones, fotocopias de
los cheques compulsados y listado de identificacién de las fotos.

Agradeciendo al pleno del comité intergubernamental y a la gestidn
suya y la oficina que usted dirige, quedamos a su orden.

Cordialmente,

(-V'A’KS' QM‘F Vo

Leida J. Santiago
Especialista en Asuntos Culturales
Archivo General de Puerto Rico

C Lcdo. Héctor Davila Gémez, Archivero General de Puerto Rico
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Ordenacidén y descripcidén de 1la
Serie Libros de novedades de la Policia Insular de Puerto Rico

Fase II

Desarrollo del proyecto 2016/175

En septiembre de 2016 el Sr. Pedro Roig, Archivero del Archivo
General de Puerto Rico presenté ante la XIX Convocatoria del
progfama ADATI una propuesta para trabajar lo que seria la segunda
fase de Serie Libros de novedades de la Policia Insular de Puerto
Rico. De los 10.000,00 euros solicitados el Comité concedid

3.000,00 por lo cual se hizo la reformulacién de la propuesta.

El 19 de julio de 2018 el Banco Popular de Puerto Rico notificéd
que se habia recibido en la cuenta bancaria del Instituto de
Cultura Puertorriquefia mediante transferencia electrdnica la suma
de $3,437.40 dbélares. Se procedid con los trédmites administrativos
de creacidén de una cuenta interna para el proyecto y ademds se
hizo una solicitud para la contratacién de una persona que lo
trabajara. El 11 de octubre del 2018 el Sr. Rodrigo Fernds Riddick

firmé contrato y trabajo durante todo el mes.

En diciembre de 2018 cesé sus funciones como Directora Interina
del Archivo General de Puerto Rico la Dra. Albeyra Rodriguez Pérez
y efectivo al dia 14 del mismo mes fue nombrado director en

propiedad y Archivero General de Puerto Rico el Lcdo. Héctor Davila

Gbémez.
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Mientras tanto, el Sr. Roig continudé trabajando el proyecto hasta
que el 8 de enero de 2019 firmdé contrato el Sr. César Salcedo
Chirino para trabajar el proyecto. Comenzd a trabajar el mismo dia

de la firma del contrato hasta el 8 de marzo de 2019 cuando finalizé

las tareas.

Para lograr el objetivo de ordenar y describir la Serie Libros de
novedades de la Policia Insular de Puerto Rico, fue indispensable
la participacidén activa del Archivero Pedro Roig, quien dedicéd
dias y horas de su tiempo de servicio que estdn expresados en la

plantilla Tabla descriptiva de contrataciones y costos de personal

de proyectos Iberarchivos-Programa ADAI. Ademds, el Sr. Roig

establecié la metodologia de trabajo e impartié instrucciones y

supervisé las labores realizadas tanto por Fernds Riddick como por

Salcedo Chirino.

El trabajo de ambos contratistas consistié en la ordenacién vy
descripcién de los libros del fondo que después de ocupar las cajas
de calidad archivistica sumaron un total de quinientas doce (512)
cajas. Una caja puede contener minimo dos libros y maximo cuatro
libros. Mientras mas antiguas son las fechas de los libros, més
caben en cada caja. Intervinieron libros de parte diarios,
registros de hurtos, asaltos, infracciones, querellas, accidentes
de vehiculos de motor y otras situaciones informadas a diario en
los cuarteles policiales del municipio de San Juan y Cuartel
General de la jefatura de la Policia en el lapso de 1907 a 1949.
También se revisaron y se ordenaron aquellos libros que por su

estado de deterioro se encuentran fuera de consulta.
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En las fotos que se incluyen con este informe se puede apreciar el
estado de los libros antes de comenzar el trabajo. Se encontraban
en los anaqueles de metal desprovistos de proteccidén y sin un orden
para la busqueda. Después de las labores de ordenacidén, se pueden

apreciar los anaqueles con las cajas de conservacidn que resguardan

los libros.

Descripcidén de la actividad realizada y justificacién del proyecto

La Fase II del proyecto Ordenacién y descripcidén de la Serie Libros
de novedades de la Policia Insular de Puerto Rico responde al
primer y segundo renglones del Plan Operativo Anual 2014-2015.
Estos se refieren al: 1) acceso de la ciudadania a los archivos;
Yy, 2) mejora de la organizacidén, descripcidn, conservacidn vy

difusién de los fondos documentales.

Para lograr el objetivo fue indispensable que se contrataran dos
auxiliares de archivero, uno trabajé durante el mes de octubre de
2018 y el segundo trabajdé del mes de enero al mes de marzo de 2019.
Ambos realizaron tareas de ordenacidén y descripcidén en los libros
del fondo en cuestidn. Los libros quedaron distribuidos en un total
de quinientas doce (512) cajas de calidad archivistica. Fue
imprescindible la participacién activa del Archivero Pedro Roig,
quien dedicd desde octubre 2018, dias y horas de su tiempo hasta

marzo 2019 y estan expresados en la plantilla Tabla descriptiva de

contrataciones y costos de personal de proyectos Iberarchivos-

Programa ADAI. Ademéds, el Sr. Roig establecié la metodologia de

trabajo, impartié
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instrucciones y supervisdé las labores realizadas tanto por Fernds

como por Salcedo Chirino.

Resultados de la ejecucidén del proyecto

La realizacidén de este proyecto sirve al fundamental propdsito de
hacer accesible un material histérico que aln carecia de ordenacidn
y descripcidén, que a su vez es muy solicitado por los
investigadores. Con ello, se dotdé al personal para que tuviera el
control sobre los libros durante el ejercicio de servicio a los
investigadores y al publico general. Se logrd la agilizacidn en la
busqueda de los libros y la reduccidén del tiempo de buUsqueda. E1
procesamiento de estos libros facilita el acceso para su consulta,
crea un estado de confianza entre el personal de servicio y cumple
su propdésito al ser utilizada por los estudiosos y publico general
para sus investigaciones, en consultas administrativas y legales
para hacer valer derechos y/o hacer reclamos legales. Como
resultado final de la organizacién y acomodo en cajas de
conservacién, se redujo el espacio que antes ocupaban los libros
en los anaqueles, permitiendo tener espacio para el acomodo de

otros fondos documentales.

Se dejdé sin efecto por falta de tiempo la consulta de referencias
y fuentes para la investigacidén histdérica que pudiera sernos de
ayuda para trazar las jurisdicciones por época de los cuarteles de

la zona de Santurce: Calle Cerra, Parada 19, Barrio Obrero, Calle
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Loiza. Estos se identificaron como Subserie Cuarteles de Santurce.
Se ordenaron y se describieron los 1libros identificados como
Cuartel General y Zona Metropolitana. El1 Sr. Salcedo realizd la
digitalizacidén de los folios de los libros I y II identificados

con el tema Prostitucidn del Cuartel de Puerta de Tierra.

No se pudo realizar el inventario cuantitativo de los libros en
cajas identificadas como FUERA DE CONSULTA. Una meta futura es
realizar una propuesta como tercera fase para la restauracidén y

encuadernacidén de esos libros.
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