

**Asamblea Provincial  
Poder Popular  
Pinar del Río**

MINISTERIO DE CULTURA
Entrada Nº. 200600040213 1/09/06 10:03:15

29 de junio de 2006  
"Año de la Revolución Energética en Cuba"

**Informe final Proyecto 148 - 2004**

Título: *Mejoramiento de las condiciones de conservación de la documentación en el depósito del Archivo Central de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río.*

País: *Cuba.*

Dirección: *A cargo de la Secretaría de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río.*

Solicitante: *Juan Palacio Menéndez. Secretario de la Asamblea Provincial. Pinar del Río.*

Presupuesto: *\$1.250,00 EUROS*

*El proyecto consistió en las acciones de contrato y compra de materiales para lograr el mejoramiento de las condiciones generales de conservación de los fondos de valor histórico y permanente en el depósito del Archivo Central de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Pinar del Río, máximo órgano de gobierno en el territorio.*

*Fondos integrados que se componen por las actas y protocolos de sesiones ordinarias y extraordinarias de nuestra institución fundamentalmente de 1976 hasta la actualidad y de otros fondos que se conservan.*

*Los recursos fueron contratados a entidades nacionales autorizadas a operar en moneda libremente convertible. Fueron adquiridos materiales de alta calidad para el trabajo con el objetivo de lograr una mejor conservación de los fondos arriba mencionados. Cajas de archivo fundamentalmente y otros recursos gastables. Por lo que en este sentido el objetivo fundamental de lograr el mejoramiento de las condiciones de conservación de los fondos de valor histórico y permanente de nuestra institución fue cumplido.*

*Se adquieren un número considerable de otros recursos en esta misma dirección, como se constata en los materiales de gasto en la ejecución del*

*proyecto de gran valor para nuestro trabajo en el archivo central, los cuales nos ayudan en el trabajo diario con otros documentos de valor que se producen en el centro en cumplimiento de sus funciones.*

*Las actividades programadas según cronograma de ejecución fueron cumplidas. Las dificultades fundamentalmente estuvieron dadas en la contratación de los materiales y su ejecución de acuerdo a las cláusulas de nuestro proyecto. Hubo que esperar por la puesta a nuestra disposición y venta por las entidades con las que se realizaron los contratos.*


*No obstante, hemos logrado mediante la ejecución del proyecto la adquisición de materiales con los cuales no se contaban y profundizamos en la organización del sistema institucional de archivo en el segmento del Poder Popular en la Provincia de Pinar del Río.*

*Anexo enviamos las facturas que justifican la inversión.*

*Creemos en la sostenibilidad y viabilidad de proyectos como este que en nuestro caso redundará en un mejor manejo de los fondos provenientes de nuestra institución en el cumplimiento de sus funciones y deberes.*

*Finalmente nuestro agradecimiento a la secretaría técnica del Programa ADAI y a nuestras instituciones nacionales por la ayuda concedida para salvaguardar el patrimonio documental de Cuba y de Iberoamérica.*

*Fraternalmente,*



*Juan Palacio Menéndez  
Secretario de la Asamblea  
Provincial de Poder Popular  
de Pinar del Río*