

INFORME TÉCNICO PROYECTO 254

Proyecto 254:

Catalogación del Fondo Militares 1797-1829

Objetivo general:

Catalogar, Digitalizar y preservar el fondo Ramo Militar del Archivo General del Estado de Nuevo León por los años 1797-1829

Objetivos específicos:

*Catalogar 1582 documentos del fondo
Digitalizar 1582 documentos del fondo
Producir un catálogo en papel con tiraje de 500
Producir un catálogo en CD*

Descripción del proyecto:

En el ámbito latinoamericano existen muy escasos estudios acerca de la historia y evolución de las fuerzas armadas, para México esta escasez es extrema. Con la clasificación y catalogación del fondo documental Ramo Militar 1797-1829 existente en el AGENL, se pretende proporcionar a los historiadores una base de datos sobre el ejército y las fuerzas armadas existentes en Monterrey y su área de influencia durante el período aludido.

La documentación clasificada y catalogada es la producida por la Comandancia General de las Provincias Internas de Oriente, creada en 1776 para dar apoyo y gobierno a las regiones del norte de la Nueva España, amenazadas por el expansionismo de algunos países.

Con estos documentos militares se explican los procesos de integración regional de un territorio de frontera entre España y los Estados Unidos de América y la emergencia de México. Se catalogaron con ISAD-G, 2181 documentos enviados o recibidos en Monterrey, sede de la Comandancia Militar, y los que denotan los problemas de flujo de autoridad entre el ejército regular y las milicias locales.

Creemos que esta primera etapa ya concluida permitirá que los historiadores cuenten con herramientas de análisis del papel de las fuerzas armadas en el tránsito del siglo XVIII al XIX.

De igual manera y con el fin de preservación, se adquirieron 1864 cajas archivadoras y se etiquetaron para almacenar dicha documentación.

En lo relativo a la labor de descripción, se contrató por un periodo de 10 meses a una persona, con fondos de ADAI y 3 personas del AGENL fueron asignadas exclusivamente a dicho proyecto.

Resultados finales del trabajo:

Al final del proyecto se han catalogado y clasificado en ISAD-G 2181 documentos (599 adicionales a lo pactado) y se ha producido un CD con dicho catálogo en formato PDF, estos registros serán exportados a formato base de datos para su puesta en Internet, al igual se producirá un catálogo en papel. En relación con el escaneo de los documentos se lleva hasta el momento un 90 % de avance, el retraso existente se debe fundamentalmente a el estado que guardan muchos de los documentos y a que no se contó con que algunos de ellos son muy extensos.

Pendiente:

En lo pactado con la ADAI, las siguientes acciones serán responsabilidad del AGENL.

Edición del catálogo 500 ejemplares

Empatar las fichas con las imágenes y exportar estos a formato base de datos y puesta en Internet

Ing. Eruviel González Quiroz