


México, D.F., 30 de noviembre de 2005



**SECRETARIA TÉCNICA
PROGRAMA ADAI
P R E S E N T E**

Por este medio me permito rendirle un informe de los resultados que obtuvimos en el Proyecto Papaloapan, tal como se estipula en el oficio No DG/324/2005 remitido por el Dr. Jorge Ruíz Dueñas, Director general del Archivo General de la Nación, con fecha 7 de marzo de 2005.

Las actividades del Proyecto Papaloapan se iniciaron en mayo con un diagnóstico y muestreo general de la documentación antes de iniciar la catalogación. Asimismo, se revisó un total de 582 cajas con el fin de seleccionar los 2,500 expedientes, cuya catalogación se comprometió con el Programa ADAI. Una vez elegidos los materiales se comenzó el proceso de limpieza, actividad que ocupó parte del tiempo de las dos personas contratadas con los recursos durante los seis meses de duración del proyecto. Resultó ésta una labor ardua en virtud de que ha sido necesario limpiar foja por foja con el fin de eliminar el polvo, materia orgánica, heces de roedores, insectos y aves, además de todos los objetos metálicos, como broches, clips y grapas. Posteriormente a la limpieza se procedió a la conformación de los expedientes y elaboración de guardas. Los resultados en estos aspectos se manifiestan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Resultados de limpieza, conformación y elaboración de guardas del fondo Comisión del Papaloapan, junio-noviembre

Mes	Total de cajas conformadas	Total de expedientes	Total de Legajos	Total de guardas
Mayo	22	256	268	268
Junio	55	715	750	750
Julio	20	300	300	300
Agosto	20	240	240	240
Octubre	28	445	452	452
Noviembre	46	722	724	742
Total	191	2678	2734	2734

En junio se inició la catalogación. Los resultados en este rubro se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Resumen de catalogación en el Fondo Comisión del Papaloapan, junio-noviembre

Mes	Cajas	Expedientes	Legajos
Junio	19	242	252
Julio	28	346	374

Agosto	29	383	395
Septiembre	29	404	405
Octubre	27	435	442
Noviembre	46	722	724
Total	178	2532	2592

Con los expedientes hasta ahora catalogados se ha cubierto en un 100% la meta comprometida con el Programa ADAI.

En el área de informática se han incorporado los expedientes y legajos catalogados al Sistema de Consulta del AHA, de manera que hasta el momento la base de datos de este fondo cuenta con 2,922 registros. Esta información ha sido revisada por las coordinadoras de Archivística y de Informática con el fin de constatar que la información aportada por la base de datos es confiable. Con ello se ha cubierto el 100% de la captura de los formatos de catalogación, de manera que se pondrán a disposición del público para su consulta a la mayor brevedad posible.

Finalmente, me permito informarle que la fumigación del Fondo Comisión del Papaloapan que se estipuló en la carta compromiso no se realizó en virtud de que debido al tipo de cambio se redujo sensiblemente el monto del depósito realizado por el Programa ADAI en pesos mexicanos con respecto a lo que se había considerado en el presupuesto, como se podrá constatar en el informe financiero que también se le remite.

Sin otro particular y agradecida por su atención al presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Dra. Rocío Castañeda González

c.c.p. Archivo
c.c.p. Ing César Herrera Toledo. Subdirector General de Programación de la CNA
c.c.p. Ing. Mario Méndez Acosta. Asesor de la Subdirección General de Programación. CNA
c.c.p. Dra. Virginia García Acosta. Directora General del CIESAS.
c.c.p. Dr. Ernesto Isunza Vera. Director Académico del CIESAS.