


Instituto de Historia de Cuba

Palacio Aldama
Amistad N° 510
e/ Reina y Estrella
Teléfono: 862-2076-79
E-mail: ihc@ns.cc.cu

La Habana, 19 de junio del 2006.
"Año de la Revolución Energética en Cuba".

A/A: Programa ADAI
Secretaria de la Unidad Técnica.



Asunto: Informe Final del Proyecto de "Rescate de la colección de libros manuscritos de Blas Roca Calderío", Proyecto No. 108/2005.

En fecha julio del 2005 recibimos la comunicación del Programa de Ayuda al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI), de la aceptación del Proyecto "Rescate de la colección de libros manuscritos de Blas Roca Calderío" aprobado por un total de 2500,00 euros. En fecha 28 de octubre recibimos la comunicación de nuestro organismo del recibo de la cifra que deducidos los impuestos por servicios bancarios el ingreso convertido en CUC a la cuenta 26598 del Banco Internacional fue de dos mil setecientos cuarenta y seis con cincuenta y cuatro centavos CUC (\$ 2 746. 54 CUC). Al momento de realizar este informe se encuentran ejecutados \$ 2 741.32 CUC, lo que representa el 99,8%, que es prácticamente el total de la cifra asignada.

Durante la ejecución del proyecto las mayores dificultades presentadas han sido fundamentalmente la búsqueda de proveedores que suministren materiales e insumos tan específicos, en ocasiones los productos han tenido que solicitarse a través de contratos ya que no existen en plaza, es decir hay que comenzar por hacer la cotización con las firmas expendedoras de esos productos para la conservación lo cual retrasa la ejecución de los proyectos. También en la mayoría de los casos los proveedores de materiales no aceptan la compra de materiales si no se hace al por mayor, quiere decir que pequeñas cantidades no se aceptan para la importación.

Con la compra de materiales e insumos realizada procederemos en este mes a iniciar la restauración y encuadernación de esta valiosa colección de libros manuscritos que se encuentra en un estado avanzado de deterioro. El diagnóstico realizado a esta colección dio como resultado que un total de 91 libros necesitan tratamiento de restauración y que de 34 393 hojas que contienen estos libros un 93% deben ser reparadas. El Instituto de Historia aporta en este proyecto la mano de obra calificada para la restauración y encuadernación y otros materiales necesarios como papeles especiales y cartulinas con calidad de archivo.


El otorgamiento de este proyecto a nuestra institución nos permitirá salvar esta importante colección ya que la compra de materiales e insumos para estos fines en muchas ocasiones son inaccesibles por los altos costos que tienen en el mercado mundial como es el caso del pergamino o tela para encuadernar (llamada en el proyecto Alexandria) y el cartón gris, su adquisición nos permitirá poner nuevamente al servicio de investigadores y estudiosos de la historia esta valiosa obra.



Ing. Maritza Dorta Valdés
Jefe de laboratorios y talleres
de Conservación y restauración



RESIDENCIA



Vto. bno. Dr. Cs. Raúl Izquierdo Canosa
Presidente
Instituto de Historia de Cuba

Nota: Adjuntamos Hoja de relación de gastos del Proyecto y Facturas originales de las compras realizadas.