

**PROGRAMA DE APOYO
AL DESARROLLO DE ARCHIVOS
IBEROAMERICANOS**

PROGRAMA ADAI

**SECRETARÍA TÉCNICA DE
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA**

**ARZOBISPADO DE SAN JOSÉ
CURIA METROPOLITANA**

INFORME

**PROYECTO 49E/2005
“DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE FONDOS
ANTIGUOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO
ARQUIDIOCESANO DE SAN JOSÉ”**

AGOSTO – DICIEMBRE 2006

ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO

"Mons. Bernardo Augusto Thiel"

Curia Metropolitana San José, Costa Rica

PROGRAMA ADAI

INFORME GENERAL

**EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
CARTA DE COMPROMISO N° 49E/2005
AÑO 2005-2006
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE FONDOS ANTIGUOS
DEL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO
DE SAN JOSÉ, COSTA RICA**

CAJAS 321-340

1° En el mes de setiembre de 2005 se tramitó la solicitud de Ayuda para contratar profesionales que desarrollaran el proyecto de "Descripción documental Automatizada de Fondos Antiguos: cajas 321-340".

2° La solicitud de ayuda fue aprobada en los acuerdos del Comité Intergubernamental del Programa ADAI, celebrado en La Antigua-Guatemala entre los días 1 al 3 de marzo de 2006, por un monto de €2.400 euros (dos mil cuatrocientos).

3° El 10 de marzo de 2006 se envió el proyecto reformulado para ajustarlo al presupuesto de la Ayuda otorgada.

4° El día 21 de abril de 2006, el Canciller de la Curia Metropolitana, Pbro. Mauricio Granados Chacón, remite la Carta de Compromiso N° 49E/2005.

5°. El 5 de julio de 2006, la Subdirectora del Archivo Nacional de Costa Rica, en oficio SD-340-2006, comunica que recibió estado de cuenta del Banco Bilbao Bizcaya Argentaria de España, en el cual consta una transferencia para el proyecto archivístico de la Curia Metropolitana por un monto de €2.381.72 euros.

ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO

"Mons. Bernardo Augusto Thiel"

Curia Metropolitana San José, Costa Rica

INFORME GENERAL

Página 2

6° El Departamento de Economato de la Curia Metropolitana informó el día 20 de julio de 2006, sobre la existencia del depósito por la suma de ₡1,503,172.99 (colones), que la comisión de pago fue de ₡5,106.32 y quedó un saldo disponible para el proyecto de ₡1,498,066.67 (colones). El día 24 de julio de 2006, el Canciller de la Curia Metropolitana envió la carta de acuse de recibo.

7° Para este proyecto se contrató a **Félix Gómez Belmonte**, quien inició labores el 3 de agosto de 2006; y terminó el día 30 de noviembre de 2006. Trabajó cuatro meses, en jornada de tiempo completo, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.

8° Se logró la descripción de 17 cajas (las numeradas: 321 a la 337; esto representa 3.560 (tres mil quinientos sesenta) registros, ingresados a la Base de Datos. Quedó pendiente la descripción de 3 Cajas, de la N° 338 a la 340, las cuales serán completadas por personal del Archivo Histórico Arquidiocesano de la Curia Metropolitana.

9° Resumen de datos:

- Carta de Compromiso N° 49E, Año 2005
- Monto aprobado por ADAI: €2.381.72 EUROS
- Costo de transferencia bancaria: ₡5,106.32 (colones)
- Monto recibido: ₡1,503,172.99 (colones)
- Saldo disponible para el proyecto: ₡1,498,066.67 (colones)
- Fecha de notificación del ingreso de la transferencia: 20 julio 2006
- Fecha de inicio de labores: 3 de agosto de 2006
- Fin de labores: 30 de noviembre de 2006

10° Resultados del impacto del proyecto:

El monto total de la Ayuda se invirtió en la contratación de un historiador, quien realizó el proceso de descripción documental automatizada, analizando la documentación y digitando los correspondientes registros en la base de datos.

ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO

"Mons. Bernardo Augusto Thiel"

Curia Metropolitana San José, Costa Rica

INFORME GENERAL

Página 3

Datos de la persona contratada:


Nombre de la persona: **FÉLIX GÓMEZ BELMONTE**

- Categoría laboral: Auxiliar de Archivo
- Categoría: estudiante del cuarto año del Bachillerato en Historia.
- Trabajo realizado: Descripción automatizada de las Cajas 321, 322, 323, 324; 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334., 335, 335, 336 y 337. En total describió 17 cajas; para una cifra total de 3.560 registros.
- Fechas extremas de los documentos analizados: 1876-1885.
- Días laborados:
Del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2006, jornada de tiempo completo, lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.

Relación de gastos: se adjunta (Informe Económico debidamente certificado por parte del Departamento Legal de la Curia Metropolitana en coordinación con el Departamento de Economato de la Curia Metropolitana)

San José, Costa Rica, a los siete días del mes de diciembre del años dos mil seis.




Lic. Marvin Vega Blanco
Jefe Archivo Histórico Arquidiócesano

CC:

- Pbro. Lic. Mauricio A. Granados Chacón, Canciller Curia Metropolitana.
- Licda. Virginia Chacón Arias, Directora General Archivo Nacional, San José.
- Archivo Histórico Arquidiócesano.