

EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

La ejecución final del proyecto el cual estuvo conformado por tres fases, la primera que corresponde al trabajo de campo que se ejecutó en 12 días, la segunda que corresponde al proceso de revelado de las fotografías y la tercera a la digitación y control de calidad en base de datos.

La Gira se llevó a cabo del día 31 de julio de 2006 hasta el 11 de agosto de 2006. El personal de la Dirección General del Archivo Nacional que participó fue: Fabio Luis Jiménez Salas, fotógrafo del Departamento de Conservación, José María Cordero Álvarez chofer del Departamento Administrativo – Financiero y Jafeth Campos Ramirez, técnico del Departamento Servicios Archivísticos Externos, historiador.

Durante la primera fase se visitaron durante los **12** días de la gira, **97** comunidades. se tomaron **2084** fotografías y se invirtieron un total de **131** horas/hombre (un promedio de 11 a 12 horas diarias por funcionario) debido a las limitaciones de tiempo y a las largas distancias que se tuvo que recorrer.

Para un detalle de las actividades de esta primera etapa, se puede consultar el Informe de Estudio número 24-2006.

En la segunda fase el señor Fabio Luis Jiménez Salas, fotógrafo de la Dirección General del Archivo Nacional reveló el total del material fotografiado que corresponde a un total de **2084** fotografías, las cuales se imprimieron en tamaño contacto con sus respectivos negativos, todas en blanco y negro

Lo anterior según oficio DC-589-2006 suscrito por Marco A. Calderón Delgado, Jefe del Departamento de Conservación.

En la tercera fase del proyecto se procedió a la digitación del material y el control de calidad.

Para esta actividad se contó con el apoyo del personal del Departamento Servicios Archivísticos Externos, el cual se distribuyó en 7 grupos de dos personas cada uno, a quienes les correspondió el trabajo de digitar en promedio 284 registros, dar el control de calidad y a hacer las respectivas exportaciones.

El grupo de fotografías se registró bajo la transferencia N° 141-2006 del Departamento Servicios Archivísticos Externos.

