


INTRODUCCIÓN

El Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Nacional, presentó en el año 2006 un Proyecto ante el Programa de Cooperación Multilateral de Ayudas para el Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (Programa ADAI); con el objetivo primordial de obtener financiamiento para el desarrollo e implementación de procesos de digitalización en el Archivo Central con la finalidad de facilitar y agilizar el acceso a la documentación custodiada.

Por lo tanto, se presenta el Informe Final del Proyecto de Digitalización en la Universidad Nacional (UNA), el cual se empezó a implementar en el mes de noviembre de 2007, cuando se recibió el aporte económico por parte del Programa ADAI y finalizó en el mes de julio del presente año. Sin embargo, por la importancia de dicho proyecto y gracias al aporte recibido se pretende dar continuidad al mismo, por medio de la digitalización de otras series documentales con valor histórico para la Universidad Nacional y para el país.




ANTECEDENTES

El Programa de Cooperación Multilateral de Ayudas para el Desarrollo de Archivos Iberoamericanos tiene por objetivo conceder ayudas a Archivos u otras Instituciones Archivísticas de los países que financian el Programa ADAI para llevar a cabo Proyectos Archivísticos que redunden en la mejor organización, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano.

Por lo tanto, la Universidad Nacional participa en la IX Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos, formulando un proyecto para ser desarrollado en ocho meses; con el propósito de complementar las acciones emprendidas por la Universidad Nacional para la puesta en marcha de un sistema de información integrado con el cual se podrá compartir información con centros de investigación, escuelas, unidades administrativas, y sedes regionales de la Universidad; la información que se almacene mediante esta aplicación se pondrá a disposición de los usuarios, lo que permitirá un acceso ágil y oportuno de la misma.


Posteriormente, en el mes de marzo de 2007, la Dirección General del Archivo Nacional informa la aprobación del Proyecto de Digitalización del Archivo Central de la Universidad Nacional de Costa Rica, N° 128-2006, presentado en el año 2006.

Al percibir una ayuda económica de 4000 Euros, se hace necesario el replanteamiento del Proyecto original con el propósito de adecuarlo al presupuesto destinado a la Universidad Nacional.



En primera instancia, el dinero sería invertido en la adquisición e implementación de un software que permitiera al Archivo Central de la Universidad Nacional y a los Archivos de Gestión de la Rectoría y de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil; contar con una herramienta útil para la gestión documental, clasificación, ordenación, descripción, facilitación, administración, conservación y difusión de la información.

Es por esto, que el replanteamiento del Proyecto se dirigió a la digitalización de dos series documentales custodiadas en el Archivo Central de la UNA:




✓ Actas del Consejo Universitario de la Universidad Nacional.

✓ Programas de Cursos de unidades académicas custodiados en el Archivo Central.

Asimismo, se capacitó al personal encargado de ejecutar el proyecto en el manejo de documentos, así como en el uso del equipo y del sistema de información.

El aporte del Programa ADAI, complementó las acciones emprendidas por la Universidad Nacional para la puesta en marcha de un sistema de información integrado con el cual se puede compartir información con centros de investigación, escuelas, unidades administrativas, y sedes regionales de la Universidad; la información almacenada mediante esta aplicación se pondrá a disposición de los usuarios, lo que ha permitido un acceso ágil y oportuno.




Con este sistema se da un seguimiento detallado de los procedimientos realizados dentro de la Universidad, que permite analizar los alcances y avances por medio del control del desarrollo de los mismos.

Además, con la implementación del sistema, la institución cuenta con un archivo electrónico ágil y actualizado, el cual permite la copia de imágenes digitalizadas a alta velocidad sin pérdida de calidad, brindando un mejor servicio a los usuarios, una mayor difusión de la información, un acceso en línea a varios usuarios al mismo tiempo (por Internet), con la migración y/o refrescamiento de datos, y una gran capacidad de almacenamiento.

Con el Proyecto de Digitalización de las series antes mencionadas en el Archivo Central, se logró obtener los siguientes resultados:

- a) Facilitar y satisfacer las necesidades de información de los usuarios internos y externos de la Universidad Nacional.
- b) Contar con una herramienta de archivo útil para la gestión documental y para el manejo del fondo documental de la Universidad; así como su difusión a nivel institucional y nacional.
- c) Respalidar y preservar la documentación en papel por medio del sistema de información.
- d) Lograr que la información se conserve y evitar pérdidas por el paso del tiempo.
- e) Brindar acceso inmediato (rápido y oportuno), de los Programas de Cursos y Actas del Consejo Universitario; permitiendo que los usuarios internos y externos se encuentren satisfechos y cuenten con una mejor calidad en los servicios brindados por el Archivo Central.



OBJETIVOS


Dentro de los Planes Operativos Anuales del 2007 y 2008, se contemplaron los siguientes objetivos y metas; los cuales se han venido alcanzando con el desarrollo de este Proyecto, apoyado por el Programa ADAI:

Objetivos:

- Brindar un servicio eficiente y eficaz del fondo documental del Archivo Central de la UNA.
- Conformar las series documentales de los Programas de Cursos.
- Divulgar la información que se custodia en el Archivo Central, para la toma de decisiones, transparencia administrativa, rendición de cuentas, control interno y memoria institucional.

Metas:

- Brindar un servicio eficiente y eficaz de los Programas de Cursos a usuarios internos y externos.



DESARROLLO DEL PROYECTO

a) El aporte económico del Programa ADAI, ingreso en las cuentas de la Universidad Nacional (UNA) a finales del mes de octubre, por lo que, a finales del mes de febrero se debía dar por finalizado el proyecto. Sin embargo, mediante oficio PAA-SIA-059-2008 de 05 de marzo de 2008, se solicita prórroga a la Secretaria Técnica del Programa ADAI, para la presentación del Informe Final en el mes de julio; dicha solicitud fue avalada mediante correo electrónico de 13 de marzo de 2008.

b) La UNA al ser una institución pública, se rige por la legislación nacional, en cuanto a los procesos de contratación administrativa, por lo que los trámites para la compra de equipo de cómputo y para la adquisición del software, se han realizado mediante la Proveduría Institucional, siguiendo los lineamientos institucionales y los establecidos por la Procuraduría General de la República de Costa Rica.

c) Con el dinero aportado (cuatro mil Euros) por el Programa de Cooperación Multilateral de Ayudas para el Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (Programa ADAI); se adquirió el software *Vision 2020 Web*, el cual es un sistema de Administración Electrónico de Documentos y Almacenamiento de Contenido Digital, a la empresa Integracom de Centroamérica S.A (www.integracom.com). Este tuvo un costo de tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro Colones (3,467,044.00 Colones), como consta en factura N°0008558. Lo cual al tipo de cambio del mes de noviembre corresponde a 4523.5 Euros.



d) Cabe mencionar, que el monto en Euros no cubrió el costo total del software, se debió concienciar a las autoridades universitarias acerca de las necesidades para lograr el éxito del Proyecto, por lo que obtuvimos un presupuesto para cubrir el dinero faltante para el software y el hardware requerido.



e) Asimismo, se procedió con la compra del siguiente equipo:

- 2 Computadoras de escritorio
- 1 Escáner, marca Fujitsu
- 1 Multifuncional, marca Kyocera
- 1 Servidor de Rack, marca HP



f) Se analizó el estado de conservación de las Actas del Consejo Universitario, se desempastaron y limpiaron estos documentos, los cuales tienen como fechas extremas: 1973-1997.

g) Se quitaron grapas y limpiaron los Programas de Cursos de las siguientes unidades académicas: Centro de Estudios Generales, de la Escuela de Secretariado Profesional, del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE).



h) Capacitación por parte de la empresa *Integracom*, sobre el proceso de digitalización y uso del software *Visión 2020*, dirigida a los funcionarios del Sistema Institucional de Archivos y a técnicos del Centro de Gestión Informática de la UNA.


i) El software *Vision 2020*, fue instalado en los servidores de la Universidad Nacional, adquiridos para el Proyecto de Digitalización del Archivo Central. Asimismo, se adaptó a las necesidades específicas del proyecto, tomando en consideración las necesidades de información de los usuarios internos y externos del Sistema Institucional de Archivos de la UNA.

j) Se digitalizaron 6.5 metros lineales de documentos, aproximadamente, correspondientes a las Actas del Consejo Universitario, serie documental con valor permanente para la Universidad Nacional, desde el año 1973 a 1997.


k) Se digitalizaron aproximadamente, 3.5 metros lineales de Programas de Cursos de Unidades Académicas de la UNA; las cuales corresponden al Centro de Estudios Generales, Escuela de Secretariado Profesional, Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y al Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE). Los cuales tienen fechas extremas que van desde 1971 hasta el año 2000.

l) Se desarrollaron revisiones y pruebas al implementar el software, desde el inicio del proyecto, con el fin de comprobar que las búsquedas facilitaran el acceso y la gestión de la información, en beneficio de los usuarios del Archivo Central.

m) Posterior al proceso de digitalización de las series documentales, se inició la descripción documental, en las bases de datos, mediante el software *Vision 2020*; lo cual, se realizó con el apoyo de los inventarios documentales del Sistema Institucional de Archivos de la UNA.



n) Según lo acordado, se realizaron informes parciales durante el desarrollo del proceso, para ser presentados tanto a las autoridades universitarias como a la Secretaria Técnica del Programa ADAI, del Ministerio de Cultura de España.




CONCLUSIONES

Con la realización del Proyecto de Digitalización del Archivo Central de la UNA, hemos logrado una proyección archivística a nivel institucional y el reconocimiento de la importancia de la información y la documentación, por parte de las autoridades universitarias; entre los beneficios que hemos obtenido, podemos mencionar:

- Aprobación de nuevos puestos para el Sistema Institucional de Archivos.
- Adquisición de tecnologías de información y equipo de cómputo moderno.
- Fortalecimiento de las actividades archivísticas desarrolladas en el Sistema Institucional de Archivos.
- Mayor apertura al desarrollo del capital intelectual.
- Compromiso de un mejor espacio físico para el Archivo Central, que reúna las áreas básicas para resguardar y administrar el acervo documental de la institución.

Agradecemos la confianza y el aporte brindado para el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto de Digitalización del SIA de la Universidad Nacional, el cual vino a apoyar el desarrollo archivístico a nivel institucional, en beneficio de la comunidad universitaria, usuaria de la información.



ANEXOS

