

**Dirección General
del Archivo Nacional**

DEPARTAMENTO ARCHIVO HISTÓRICO



**INFORME FINAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADAI
"DIGITACIÓN EN BASE DE DATOS DE INVENTARIOS EN FICHAS DEL
FONDO DOCUMENTAL REMESA: PRIMERA ETAPA"**

OCTUBRE del 2009

Introducción



El Departamento Archivo Histórico ha venido digitando, con aportes del programa ADAI, los instrumentos descriptivos de sus fondos que se encuentran en formato manual, con el fin de facilitar el acceso y la difusión de sus fondos documentales. Con este fin, en el año 2007 se presentó un proyecto ante el Programa ADAI (Ayuda a Archivos Iberoamericanos) del Ministerio de Cultura Español, con el fin de obtener financiamiento para la contratación de personal técnico en archivística.

El proyecto fue aprobado el 24 de abril del 2008 por un monto de 8300 euros (ocho mil trescientos) y los recursos fueron recibidos el 24 de agosto del 2008 por un monto de 6.552.548,40 colones (seis millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho con cuarenta céntimos). Su ejecución inició el 03 de octubre del 2008 y finalizó el 31 de julio 2009; lográndose todos los objetivos propuestos en el proyecto y el total financiado para la ejecución del proyecto fue aprovechado para la contratación de personal técnico-profesional en archivística.

Debido a la naturaleza legal del Archivo Nacional, la institución se ve imposibilitada de recibir y administrar directamente el dinero aportado por el Programa ADAI; por consiguiente la Fundación Pro Rescate del Patrimonio Documental de Costa Rica (PRO DOCUMENTO) presentó el proyecto y actuó como administrador de los fondos.

Priscilla de la R.

OBJETIVO

La realización de este proyecto tiene como finalidad facilitar al usuario el acceso al patrimonio documental que custodia el Archivo Histórico de una manera ágil y oportuna a partir de las fichas de inventarios en bases de datos. Esta serie documental es muy consultada por parte de los usuarios del Archivo Histórico para efectos de investigaciones genealógicas, vida cotidiana, historia del delito y otros. De ahí la necesidad e importancia de que estas fichas se dispongan en la base de datos., para así proporcionar un servicio más expedito de la información a nuestros usuarios.

PARTICIPANTES

Se contó con la participación de 16 personas contratadas como digitadores y revisores. Once de estos trabajadores realizaron funciones de digitación y cuatro personas trabajaron en la revisión para garantizar la calidad del trabajo.


LOGROS

Por medio de la ejecución del proyecto se logró aumentar la calidad y cantidad de la información almacenada en la base de datos principal del Departamento Archivo Histórico con 130 mil registros, mejorando y ampliando el acceso a la información del Fondo Remesas (1848-1948) y se agilizó el servicio de estos documentos.

LIMITACIONES

La principal limitación que se presentó fue el retiro de contratistas que no había concluido la cantidad de fichas digitadas establecidas por el contrato, razón por la cual se procedió a rescindir estos contratos y a contratar a otras personas que lograron completar la totalidad de las fichas digitadas de acuerdo con el contrato inicial.

De igual manera, el proyecto durante su ejecución sufrió el cambio del responsable de su ejecución, ya que la jefatura del Departamento Archivo Histórico pasó por tres personas durante este período. Aún así, el proyecto se ejecutó satisfactoriamente.



CONCLUSIONES

1) El proyecto ADAI tuvo un período de ejecución de 10 meses (del 03 de octubre de 2008 al 31 de julio de 2009), alcanzando de forma concreta las siguientes metas:

- Contratación de manera directa de 16 personas
- Digitación de 130 000 fichas del Fondo Remesas del Archivo Nacional
- Incorporación de estos registros en la base de datos principal del Archivo Nacional

Se logró satisfactoriamente el objetivo propuesto en el inicio del proyecto. De esta forma se realizó la digitación en la base de datos de inventarios ampliando de esta manera la respuesta a los usuarios, al permitir que una significativa cantidad de información almacenada en base de datos sea posible consultarla de manera rápida, expedita y oportuna.

A su vez, la ampliación de los registros digitados en bases datos favorece el desarrollo de las investigaciones en Costa Rica, de diversos temas, tanto para los investigadores particulares, como los miembros de instituciones y centros de investigación, como lo son las universidades, al permitir ampliar el acceso a la información.

Finalmente es importante destacar que se trata de una primera etapa, y que la entidad presentará en un futuro próximo nuevas etapas de este importante proyecto.




Quisbalen

MEMORIA FOTOGRÀFICA



Momento en que se digitaban las fichas en la base datos, por el personal contratado con fondos del Programa ADAI



Estructura de la base de datos con aplicación de la Norma Internacional de Descripción ISAD-G, utilizada en la digitación de las fichas del Fondo Remesas, del Departamento Archivo Histórico.

Año 1939 Remesa 1643 N° 463



Actor Borbón Castro Jorge

Demandado

Asunto denuncia terreno

Procedencia San José Juz. Civil Hacienda

673 - Imp. Nacional - 1946

Una de las 130 mil fichas del fondo Remesas que fue digitada con fondos del Programa ADAI