

INFORME Nº 16 - 2010/ E. ARCH. I - ARAY- D – LFJ.

SEÑORA : Prof. TULA MARIANITA ARONÉS CHÁVEZ
Directora del Archivo Regional de Ayacucho.

ASUNTO : Informe Técnico del Proyecto denominado 2^{da} Etapa
"Organización y Conservación del Patrimonio Documental del
Archivo Regional de Ayacucho"

FECHA : Ayacucho, 15 de Septiembre del 2010.

Es grato dirigirme a usted, para remitir a su Despacho el informe sobre la ejecución del Proyecto ADAI- Cajas de Archivo, con el número de expediente 178-2008, que a continuación detallo:

ANTECEDENTES :-

- 1.- El 11 de Junio del 2008, se remite el Proyecto denominado 2^{da} Etapa "Organización y Conservación del Patrimonio Documental del Archivo Regional de Ayacucho" a la XI Convocatoria de Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos.
- 2.- El Archivo General de la Nación con Oficio Múltiple Nº 008-2009-AGN/J, de fecha 18 de marzo del 2009, nos solicita reformular el proyecto de acuerdo al monto otorgado por el Programa ADAI.
- 3.- Con fecha 09 de Junio del 2009, se remite a Secretaría de la Unidad Técnica del Programa ADAI, la Reformulación del Proyecto, según especificaciones de reajuste económico de 11,895 a 3,000 Euros.
- 4.- Se remite al Secretario de la Unidad Técnica del Programa ADAI, a través del Oficio Nº162-2009-GRA/PRES-ARAY-D, la Carta de compromiso 2008/178; así mismo comunicando la apertura de la Cuenta Corriente en el Banco BBVA Banco Continental.
- 5.- Con fecha 23 de Diciembre 2009, se nos comunica que el Banco ha realizado la transferencia al Proyecto 2008/178 por un monto de 2.972,72 Euros., en moneda nacional 11,231.58

EJECUCIÓN DEL PROYECTO:-

	BIENES	AÑOS	CANTIDAD
		EXTREMOS	
ITEM	CAJAS ESPECIALES Y ESTÁNDAR		
01	Instalación del Fondo Documental de Registros Civiles – Actas de Nacimiento	1911-1997	305
02	Instalación del Fondo Documental de Registros Civiles – Actas de Matrimonio	1903-1999	94
03	Instalación del Fondo Documental de Registros Civiles – Actas de Defunción	1912-1999	127
04	Instalación del Fondo Documental de la Prefectura	1864-1936	117

8.- Con fecha 6 de Abril del año en curso, se solicita proforma de acuerdo a especificaciones técnicas para la confección de cajas de archivo.

9.- El Gobierno Regional de Ayacucho, permite realizar la compra de las Cajas de Archivo, a través de Adjudicación Directa, otorgando el pase al Proveedor Starline Computer s.a.c.

10.- De acuerdo a las necesidades Técnicas se solicitó las cajas de archivo con las características siguientes:

- a) 150 Cajas de Archivo de 22cm de ancho X 28 cm de alto X 38 cm de Largo
- b) 263 Cajas de Archivo de 20cm de ancho X 28 cm de alto X 38 cm de Largo
- c) 25 Cajas de Archivo de 10cm de ancho X 38 cm de alto X 50 cm de Largo
- d) 70 Cajas de Archivo de 15cm de ancho X 38 cm de alto X 50 cm de Largo
- e) 20 Cajas de Archivo de 20cm de ancho X 38 cm de alto X 50 cm de Largo
- f) 05 Cajas de Archivo de 23cm de ancho X 38 cm de alto X 50 cm de Largo
- g) 25 Cajas de Archivo de 10cm de ancho X 38 cm de alto X 40 cm de Largo
- h) 50 Cajas de Archivo de 15cm de ancho X 38 cm de alto X 40 cm de Largo
- i) 25 Cajas de Archivo de 20cm de ancho X 38 cm de alto X 40 cm de Largo
- j) 10 Cajas de Archivo de 23cm de ancho X 38 cm de alto X 40 cm de Largo

11.- Se contrató 2 personas, para la ejecución del proyecto, teniendo en consideración su formación profesional:

(2) Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Arqueología e Historia.

- Se dio inicio al proyecto el día 01 de Julio del presente año, siendo el objetivo la ubicación de los Fondos Documentales en nuevas unidades de instalación (cajas de archivo), rotulación (c/caja), codificación interna (c/Libro).
- El estimado de ubicación por día es de 8 a 10 cajas, con rotulación externa e interna.
- Se ha trabajado 305 legajos, de la sección de Registros Civiles – Actas de Nacimiento, siendo instalados en 305 cajas de archivo y 94 legajos Actas de Matrimonio, siendo instaladas en 94 cajas de archivo.
- Cabe manifestar que los Registros Civiles: Actas de Defunción en un total de 127 legajos, quedan pendientes por ubicar en sus nuevas unidades de instalación.
- Con fecha 25 de Agosto del presente año, solicitamos ampliación de plazo para la entrega del informe técnico y económico, en razón que el estado de cuenta arrojaba un saldo de 669.69 Nuevos soles, luego de hacer las coordinaciones correspondientes con la Unidad de Tesorería del Gobierno Regional, nos informó que el saldo en la cuenta era para el pago de Impuestos a la SUNAT, adjunto los recibos de pago correspondientes.


ANEXOS:

- ❖ CD Fotografías ejecución del proyecto
- ❖ CD Inventario de Registros Civiles: Actas de Nacimiento y Matrimonio
- ❖ Expediente de Rendición de Gastos.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Dirección Regional de Archivo


Soc. Lyda Julia Fernández Jert
Especialista en Archivo I