



IBERARCHIVOS: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS (ADAI)

AECID / OTC - CHILE
ENTRADA N°: 0558/2012
FECHA: 17/04/2012

INFORME EJECUTIVO

Proyecto

*Aplicación de estándares conservación preventiva y
reacondicionamiento a dos fondos documentales del archivo*

histórico Vicente Dagnino. Universidad de Tarapacá

Por

Rodrigo Ruz Zagal
Académico

Director Archivo Histórico Vicente Dagnino
Responsable de Proyecto

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

ARICA-CHILE



IBERARCHIVOS: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS (ADAI)

Introducción

El presente informe otorga una visión general de la ejecución del proyecto *Aplicación de estándares conservación preventiva y reacondicionamiento a dos fondos documentales del archivo histórico Vicente Dagnino [AHVD]. Universidad de Tarapacá*, presentado a la XII convocatoria de ayuda a proyectos archivísticos del programa ADAI (2009) y ejecutado durante el año 2011.

El informe se divide en dos ítems funcionales al carácter ejecutivo del sumario que se presenta: 1. Actividades desarrolladas 2. Productos, complementarios al informe económico del mismo requerido por bases.



IBERARCHIVOS: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS (ADAI)

Actividades Desarrolladas.

Cabe señalar que inicio del proyecto se vio afectado por la ausencia de recursos para su ejecución, situación que afectó el cronograma inicial que consideraba su inicio durante el año 2009 y finalización en el primer semestre de 2010.

Sin defecto de ello al contar con los recursos durante el 2011, se dio inicio a las actividades comprometidas¹.

1. Una primera actividad consistió en la elaboración de un plan de manejo [PM] de las colecciones, ello consideró la contratación a la Lic. en Artes, con postítulo en Conservación Srta. María Paz Casanova, quien elaboró dicho PM considerando los elementos fundamentales en cuanto a las características de los usuarios del AHVD, sus colecciones y espacio físico (Anexo 1).

El PM, ha sido considerado dentro de la proyección y acciones futuras para el desarrollo del AHVD dentro de la institución universitaria en la que se inserta.

2. Definidas las necesidades en materia de conservación y características de las colecciones, siguiendo la propuesta del PM en concordancia con el proyecto en cuestión, se procedió a la confección de 550 carpetas tipo vaticano fabricada en cartón rígido importado 3 mm espesor forrada en papel libre de ácido, libre de cloro. libre de lignina, más cartulina en soporte de tela, y tres cintas de amarre en cinta de algodón tipo espiga.

La elaboración de las carpetas se realizó en la ciudad de Santiago, siendo enviadas a la ciudad de Arica. La confección del material estuvo a cargo del Sr. Ismael Catrileo Cutiño, quien utiliza en sus confecciones los estándares nacionales en cuanto a material, así como en diseño (Anexo 2).

¹ Es necesario señalar que la ejecución del proyecto durante el año 2011 se vio afectada por una toma estudiantil de los recintos universitarios que tuvo una duración de 5 meses. Situación que entorpeció el proceso de descripción archivística, al encontrarse cerrado el Archivo Histórico Vicente Dagnino, localizado en el Campus Saucache de la Universidad de Tarapacá.



IBERARCHIVOS: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS (ADAI)

3. Obtenido el material de conservación, se procedió a la implementación de un sistema de voluntariado estudiantil, que colaborase con el personal del AHVD en las actividades de limpieza mecánica, reacondicionamiento y embalaje del fondo documental intervenido. Para ello se desarrolló una jornada de inducción y taller práctico, destinado a capacitar a un grupo de 12 estudiantes de las carreras de Licenciatura en Historia, Pedagogía en Historia y Geografía y Licenciatura en Antropología en el reacondicionamiento de los volúmenes del AHVD dirigido por la Lic. María Paz Casanova (Anexo 3 y 4).
4. Paralelamente a las labores de conservación, el equipo del AHVD procedió a la sistematización en base de datos del fondo documental considerado en el proyecto, para ello se elaboró una base de datos conducente a una futura normalización en la norma ISAD-G (Anexo 5).

En el trabajo de descripción archivística se tuvo la colaboración de un estudiante en práctica de la carrera de Licenciatura en Historia, Sr. Pablo Salazar, quien asistió durante la ejecución del proyecto.
5. Finalmente, se desarrolló y alojó en el sitio web institucional www.uta.cl la página web comprometida. (Ver www.ahvd.uta.cl).