



2010/005: "La finalidad principal del proyecto es mejorar las condiciones de preservación preventiva de la documentación del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en custodia de la Comisión por la Memoria. Esta ayuda permitirá finalizar el recambio de las cajas de cartón común restantes"





comisión provincial por la memoria
Centro de documentación y archivo

Informe acerca de la relevancia de la utilización de unidades de conservación libres de ácido en la preservación patrimonio documental de la Comisión Provincial por la Memoria

El archivo de la Comisión por la Memoria (CPM) ha iniciado, luego del primer subsidio otorgado por el programa ADAI, el cambio de contenedores del fondo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). El segundo subsidio 2010/005 permitió comprar una segunda cantidad de cajas libres de ácido que prácticamente completan el total de cajas del archivo.

Luego de una tarea delicada como fue la clasificación de la documentación sin identificar y el ordenamiento del fondo en su totalidad (por sección, subsecciones, series y subseries) se llegó a una numeración definitiva. Esa instancia fue necesaria para finalizar con el traspaso de la documentación a sus nuevos contenedores.

Distintos problemas edilicios y una inminente remodelación del edificio de la CPM, que se viene demorando desde el año 2011 han diferido el cierre de esa tarea. Recomendaciones archivísticas han sugerido detener el cambio de las cajas hasta tanto la reforma del edificio haya concluido, dado que un posible traslado de la documentación pondría en riesgo la integridad y el contenido de las cajas. Esta sugerencia parte del criterio de evitar en lo posible que los nuevos contenedores sufran los efectos de los múltiples traslados y los inconvenientes que siempre pueden acarrear una mudanza y una construcción.

Si bien un parte del cambio comprometido ha sido realizado de acuerdo con lo previsto, la prioridad de jerarquizar el valor histórico y patrimonial del fondo documental así como de administrar con responsabilidad y garantizar las inversiones que se hacen para su debida

conservación, han hecho entonces detener momentáneamente el cambio completo del material a los nuevos contenedores a la espera de que se completen los requisitos edilicios y de infraestructura necesarios para la finalización de esta tarea.



 Magdalena Lante
Programa de Preservación,
Gestión de Archivo
Dir. Gral de Promoción y
Transmisión de la Memoria
Comisión Pcial. por la Memoria