



Dirección  
General  
Archivo  
Nacional



**DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL COSTA RICA  
DEPARTAMENTO ARCHIVO HISTÓRICO**

*Quinteltempa*

**INFORME FINAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADAI  
114/2010 "Descripción y digitación de registros de tomos de protocolos  
notariales del periodo 1900 a 1910, II etapa"**

**MAYO 2013**

## INTRODUCCIÓN

En el Departamento Archivo Histórico del Archivo Nacional, se ha logrado colocar a disposición de los usuarios gran cantidad de documentos, por medio de la digitación de registros en base de datos.

Con este fin se presentó en el año 2010, un proyecto ante el Programa ADAI el cual da continuidad a una primera etapa aprobada en el año 2009, relacionada con la descripción de los Protocolos Notariales.

Así el proyecto llamado "Descripción y digitación de registros de tomos de protocolos notariales del periodo 1900 a 1910, II etapa" se presentó en la XIII Convocatoria, el cual fue aprobado por un monto de € 4.500 (cuatro mil quinientos euros) y los recursos recibidos fueron por un monto de ₡2.900.277,88 (*dos millones novecientos mil doscientos setenta y siete colones con 88/100 colones*).

Su ejecución inició el 18 de abril del 2012 y finalizó el 31 de octubre del 2012; lográndose todos los objetivos propuestos en el proyecto. El total financiado se utilizó para la ejecución del proyecto logrando la contratación de personal técnico-profesional y la adquisición de un equipo de cómputo. En cuanto a la compra de este equipo de cómputo es importante señalar que una parte del costo (₡343.433,5 (*trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres colones con 50/100*)) fue asumido con los recursos propios de la Fundación Pro Rescate del Patrimonio Documental de la Nación de Costa Rica.

Los recursos económicos aportados por el Programa ADAI fueron debidamente administrados por medio de la Fundación Pro Rescate del Patrimonio Documental de la Nación de Costa Rica.

*Prudencio*



## OBJETIVO

La realización de este proyecto tiene la finalidad de continuar con la I etapa de descripción de protocolos notariales, mejorar y facilitar al usuario el acceso a los protocolos notariales, los cuales contienen una gran variedad de información tales como: compraventas, hipotecas, otorgamientos de poderes especiales, revocaciones de poder, cancelaciones, donaciones, autenticación de firmas, cesión de derechos, traspasos, dación en pago, capitulaciones matrimoniales, adjudicaciones, fianzas, testamentos, autorizaciones, entre otros.

Toda esta información es utilizada para investigaciones genealógicas, vida cotidiana, reclamos de derechos, etc.

## PARTICIPANTES

Se contó con la participación de 2 personas como descriptores/digitadores y 2 como revisores, todos laboran para el Archivo Nacional de Costa Rica, quienes cuentan con experiencia en el manejo del programa informático utilizado y de los documentos.

Por su parte, la administración designó a un profesional en Historia para coordinar el cumplimiento del objetivo del proyecto y otro para brindar control de calidad final.

## LOGROS

Por medio de la ejecución del proyecto se logró aumentar la cantidad de información dispuesta en la base de datos principal o matriz del Departamento Archivo Histórico con 27.536 mil registros (190 tomos de protocolos de los años 1900 a 1910).

*Prinzeltempo*



## CONCLUSIONES

- El proyecto ADAI tuvo un período de ejecución de 7 meses (18 de abril del 2012 y finalizó el 31 de octubre del 2012), alcanzando de forma concreta las siguientes metas:
  1. Contratación de manera directa de 4 personas.
  2. Descripción de 190 tomos de protocolos notariales (período 1900-1910).
  3. Incorporación de 27.536 mil registros de protocolos, en la base de datos principal o matriz del Departamento Archivo Histórico del Archivo Nacional.
  4. Se logró completamente el objetivo propuesto en el inicio del proyecto, con el cual se alcanzó de forma satisfactoria la descripción de una de las series documentales más consultadas por los usuarios, y además se brinda al público (investigadores del Archivo Nacional, de otras entidades y usuarios en general) una información efectiva, satisfactoria y sobre todo eficaz.

Finalmente es importante destacar que se trata de una segunda etapa y que la entidad presentará en un futuro próximo, otro proyecto para finalizar con el proceso de descripción de los protocolos notariales que se custodian.


*P. W. 2012*






# MEMORIA FOTOGRÁFICA

## ESCRITURAS DE PROTOCOLOS NOTARIALES DESCRITAS



*Primitivo de la...*



## PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

CDS/1515 for Windows [Versión Completa : AR] - [c:\winisis\data\protoc~1\cran.mst]

Base de Datos    Mostrar    Buscar    Editar    Configurar    Utilitarios    Ventanas    Ayuda

MFN|6    Formato: CRAN2


MFN: 0006

CODIGO:	CR-AN-AH-PROTO-PROTONOT-001097-015-003-00006
TITULO:	Compraventa
NOMBRE DEL PRODUCTOR(S):	Castro Méndez, Gerardo
FECHA INICIAL:	1903-11-25
ALCANCE Y CONTENIDO:	Banco de Costa Rica y Silvestre Solis Cervantes. San José
NOTA DEL ARCHIVERO:	Robert Rodriguez Morales
FECHA(S) DE LA(S) DESCRIPCION(ES):	2011-04-06




*Spiselltempa*

**PROFESIONAL EN HISTORIA REALIZANDO EL PROCESAMIENTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES**



*Quintana*

**TÉCNICO REALIZANDO EL CONTROL DE CALIDAD AL PROCESAMIENTO DE DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES**



*Quisulmon*