

Cooperación Iberoamericana – Iberarchivos. Programa ADAI. XIII Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos

Proyecto Nº 2010/238. Descripción de los fondos del Archivo de A. Methol Ferré

Informe general de ejecución del proyecto y resultados del impacto del proyecto en la institución.

Los resultados previstos en la solicitud de ayuda para el proyecto fueron:

1. Conocimiento del material existente en el Archivo Alberto Methol Ferré;
2. Acondicionamiento del material para evitar su deterioro y facilitar su descripción y catalogación y
3. Descripción somera de los fondos.

Informe general de ejecución del proyecto

1. Conocimiento del material existente en el Archivo Alberto Methol Ferré

Se recibieron alrededor de cuarenta cajas con materiales de muy diverso tipo y sin ninguna clasificación. La Universidad dispuso de un local para su colocación, y de un equipamiento para el trabajo: dos bibliotecas, dos escritorios con sus sillas, dos computadoras y un escáner (Fotos 1, 2 y 3).

El material recibido se extrajo de las cajas y se procedió a una clasificación primaria por su tipo (manuscritos, impresos, cintas de video y de audio) y a su limpieza.

Se definió una distinción temática de cuatro clases y veintisiete subclases, en base a la cual se procedió a la separación de todo el material archivable. Esta labor está cumplida al 100%.

2. Acondicionamiento del material para evitar su deterioro y facilitar su descripción y catalogación

Una vez separados, los materiales fueron nuevamente limpiados y acondicionados en carpetas (por subtemas) y en cajas (por tema).

3. Descripción somera de los fondos.

Finalmente, se procedió a iniciar la descripción de los materiales. Para cada subclase se elaboró un archivo digital Excel que contiene la fecha del documento, un título que define su contenido y el nombre de referencia (en correspondencia o en textos de otros autores comentados por Methol Ferré).

Con una clase (Teología e Iglesia) se ha comenzado una descripción más amplia de cada documento, que está a término, y que corresponde a la segunda etapa del proyecto.

La Universidad proveyó un software a los efectos de la catalogación, que ya se ha iniciado. Se definieron los descriptores, y ya está cargada en la base de datos la clase "Bibibliografía".


De acuerdo a lo descripto en 1), 2) y 3), evaluamos que se han cumplido los propósitos trazados para el proyecto en esta etapa inicial, y se ha avanzado en la segunda etapa.

Impacto del proyecto en la Institución

Como un primer efecto de la incorporación del Archivo Methol Ferré, varios docentes de la Universidad han estado efectuando consultas a lo largo del año, en algunos casos a título de colaboración en las tareas de descripción de los fondos. Una pasante, alumna de la Facultad de Humanidades, colaboró de modo regular durante el primer semestre, y varios investigadores del exterior tuvieron oportunidad de visitar el local y apreciar el trabajo en desarrollo. En este momento hay dos alumnos de la Facultad de Humanidades que están elaborando sus tesinas de grado sobre Alberto Methol Ferré, y una tercera que la está iniciando: para todos ellos la presencia de sus papeles en la Universidad se ha convertido en una oportunidad de investigación.

Fotografías

Foto 1. Local. Acceso



Fotos 2 y 3. Local. Interior






Foto 4. Equipamiento



Fotos 5 a 8. Documentos

