

## INFORME TÉCNICO

Título del Proyecto: *Digitalización de los planes de desarrollo de las “comunidades especiales” de Puerto Rico*

Institución: Fundación Sila M. Calderón

Carta de compromiso n°: 121

Año: 2012

El objetivo principal del proyecto para el cual solicitamos una subvención económica del Programa ADAI fue transferir a formato digital 613 planes de desarrollo que obran bajo nuestra custodia en su soporte original (papel), de manera que se garantice la preservación a largo plazo de los originales y se pueda dar mayor acceso a su contenido.

El proyecto inició con la verificación del contenido de las cajas de documentos y la actualización de la información en el inventario general, en caso de haber alguna discrepancia. Como parte de este proceso, los documentos fueron reacomodados, por lo que la cantidad de cajas se redujo de 90 a 78.

Al finalizar esta tarea, se estableció la nomenclatura con que se nombraría a los expedientes digitales y a los documentos individuales dentro de estos. Igualmente, se determinó la jerarquía de los expedientes dentro del disco duro en que se grabarían y el orden de los documentos digitales individuales dentro del expediente correspondiente.


Todos los documentos indicados en la solicitud de fondos se transfirieron a formato digital y se grabaron en un disco duro externo de alta capacidad. En total, se crearon 613 nuevos objetos digitales; uno por cada plan de desarrollo. Estos objetos se encuentran divididos en 78 expedientes digitales correspondientes a cada una de las cajas de los documentos originales. La digitalización fue realizada por una compañía privada especializada en estos proyectos, según estipulado en la solicitud. La compañía seleccionada fue Digital Scanning Solutions, Inc. Ésta se encargó de la logística, transportación y digitalización de los documentos, y le adjudicó el tiempo y personal necesarios para cada etapa.

Una vez entregados los nuevos archivos digitales, se procedió a verificar que abrieran correctamente y que se vieran con una resolución adecuada.

Las tareas se completaron entre el 22 de enero de 2014, fecha en que se reflejó el depósito de los fondos en la cuenta designada, y el 12 de junio de 2014. En total, el proyecto se extendió por cerca de 5 meses.


Este proyecto ha puesto a la Fundación Sila M. Calderón en posición de proveer acceso de manera más rápida y efectiva al grupo de documentos de mayor consulta en su Archivo Histórico. El tener una versión digital de los planes de desarrollo permite enviarlos vía correo electrónico, grabarlos en medios externos y colocarlos en internet. A la vez, la denominación y organización de los nuevos archivos electrónicos constituye el primer auxiliar descriptivo completo para estos recursos. Como beneficio adicional del proyecto, la digitalización de estos documentos disminuirá el daño causado por el uso frecuente de los originales, lo cual evitará la eventual pérdida de su contenido o la limitación de su consulta.

Informe técnico suscrito por:



---

Lcdo. Dennis Román Roa  
Presidente  
Fundación Sila M. Calderón



---

José E. Ortiz  
Director de Archivo, Fundación Sila M. Calderón  
Coordinador del Proyecto