




Programa de cooperación de:



Con el apoyo de:



**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO NACIONAL  
DEPARTAMENTO ARCHIVO NOTARIAL**

**INFORME FINAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADAI  
2015 / 036**

**“Digitación de registros de índices notariales del periodo  
2010-2012”  
(I Etapa)**

**San José - Costa Rica  
Enero 2018**

**INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN**  
**PROYECTO IBERARCHIVOS PROGRAMA ADAI**  
**XVIII CONVOCATORIA**  
**N° 2015/036**



**TITULO DEL PROYECTO**  
**"Digitación de registros de índices notariales periodo 2010-2012. I Etapa".**

*Responsables: Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial*  
*Archivo Nacional de Costa Rica*

**ANTECEDENTES**

Durante la XVIII Reunión del Comité Intergubernamental de Ayudas a Proyectos Archivísticos: Iberarchivos-Programa ADAI, se aprobó la solicitud del financiamiento del proyecto "**Digitación de registros de índices notariales periodo 2010-2012. I Etapa**". Esta aprobación fue comunicada a sus responsables, Ana Lucía Jiménez Monge, Jefe del Departamento Archivo Notarial, mediante correo electrónico de 6 de julio de 2016, por parte de la Directora General del Archivo Nacional, señora Virginia Chacón Arias. A su vez, en el mismo correo, se confirma el otorgamiento del financiamiento para este proyecto por un monto de 2.500 euros, equivalentes a ₡1.427.252,90.

Mediante correo electrónico de 23 de diciembre de 2016, la señora Melissa Castillo Calivá, Asistente de la Dirección General, envía adjunto mensaje de la señora María Jesús Matilla Rodríguez, de la Unidad Técnica de Iberarchivos-Programa ADAI, donde comunica que la transferencia del dinero para financiar el proyecto fue realizada el 22 de diciembre de ese mismo año y que se dispone de ocho meses para su ejecución. Esta información fue confirmada por la señora Carmen E. Campos Ramírez, Directora General por recargo, por medio de oficio DGAN-DG-016-2017 de 10 de enero de 2017, con la solicitud de que se inicien los trámites de contratación para ejecutar el proyecto.

El proyecto se desarrolló en el Departamento Archivo Notarial.

Los trámites de contratación fueron iniciados el 15 de marzo de 2017, con la variante de que las gestiones tuvieron que ser realizadas por medio del Sistema de Compras Públicas (SICOP) del Gobierno de la República, lo cual afectó todo el proceso por la falta de proveedores que estuvieran inscritos en dicho sistema. Una vez que se redactó el cartel con el pliego de requerimientos para contratar a las personas que ejecutarían el proyecto, se subieron todos los documentos al SICOP, se firmó la solicitud electrónicamente por parte de todos los funcionarios responsables del proceso de contratación y se publicó. No obstante, por falta de proveedores solamente participó una oferente para digitalizar registros. Es hasta la segunda publicación que participan revisores.

*Quintero*

En virtud de los atrasos habidos para ejecutar este proyecto en el plazo de ocho meses, fue necesario solicitar una prórroga hasta noviembre de 2017 a la Unidad Técnica de Iberarchivos-Programa ADAI, lo cual se hizo efectivo por medio de oficio DGAN-DAN-0542-2017 de 13 de junio de 2017, firmado por la responsable del proyecto, Ana Lucía Jiménez Monge. El aval fue concedido y formalizado por medio de correo electrónico de 4 de julio del mismo año, mediante correo electrónico suscrito por María Jesús Matilla Rodríguez.

Cabe aclarar que el Archivo Nacional con el fin de agilizar los trámites de contratación unió los recursos económicos propios y los del proyecto ADAI para sacar una sola contratación por 76.330 registros de índices notariales periodo 2010-2012, siendo 35.000 cancelados por ADAI y 41.330 con los recursos propios. Por otro lado, el precio del registro digitado y revisado se canceló en el precio de 29 colones, asumiendo la Institución la diferencia, de esta manera se logró con un solo contrato, digitar más de la mitad de lo programado con el proyecto, utilizando al máximo la ayuda ADAI.

## DESARROLLO

El trabajo se realizó en el plazo de 4 meses, quedando terminado el 30 de noviembre de 2017.

Las labores de digitación iniciaron el 8 de junio de 2017 y las de revisión el 8 de agosto de 2017.

## RESULTADOS

1. Se digitaron 35.000 de registros de índices notariales periodo 2010-2012. I Etapa".
2. Se actualizó la base de datos matriz con 35.000 nuevos registros
3. Se facilitará la consulta de 35.000 nuevos registros de los índices por medio de la tecnología

## BENEFICIOS

1. 35.000 registros de los expedientes del periodo 2010/2012 digitados
2. Base de datos con mayor cantidad de registros para ser consultados de manera ágil y amigable

  
Sello y firma del Director/a del Centro



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**PROYECTO DE AYUDA ADAI XVIII CONVOCATORIA  
Nº 2015/036**

**TITULO DEL PROYECTO**

**"Digitación de registros de índices notariales periodo 2010-  
2012. I Etapa".**



Fotos N°1  
La contratista revisa el material a digitar






Foto N°2 y N°3  
La contratista en su labor de digitación





Foto N° 4  
Digitadora y revisor coordinando el trabajo






Fotos N° 5 y 6  
Revisor en las labores contratadas

*[Handwritten signature]*

DIRECCION GENERAL ARCHIVO NACIONAL  
ASESORIA JURIDICA  
\* COSTA RICA \*



Fotos N°7  
Evacuando dudas.

*Opinion*

