

**INFORME FINAL**



**Proyecto 143-2010**

**INCORPORACION AL CATALOGO EN LINEA DE REGISTROS  
ORALES DEL ARCHIVO ORAL Y DEL FONDO DOCUMENTAL Y  
BIBLIOGRAFICO FRANCISCO MENENDEZ DE LA ACADEMIA  
SALVADOREÑA DE LA HISTORIA**

**Producto de la ejecución del proyecto 145 -2010**

**Apoyado por:**

**IBEROARCHIVOS -PROGRAMA ADAI**



**GOBIERNO DE ESPAÑA- MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y  
DEPORTE**

**Realizado por:**

**Academia Salvadoreña de la Historia**

**(Junio 2012 – agosto 2013)**

**INFORME DESCRIPTIVO DE PROYECTO 143 2010: INCORPORACION AL CATALOGO EN LINEA DE REGISTROS ORALES DEL ARCHIVO ORAL Y DEL FONDO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO FRANCISCO MENENDEZ DE LA ACADEMIA SALVADOENA DE LA HISTORIA.**

El proyecto se ejecutó entre los meses de junio de 2012 y agosto de 2013.

Con la ejecución de este proyecto la Academia Salvadoreña de la Historia incorporó al Catalogo en Línea FUENTES PARA LA HISTORIA SALVADORENA 1000 registros, que proceden: 600 del Archivo Oral Procesos y Movimientos Sociales y 400 del fondo Francisco Menéndez (entre libros antiguos y unidades documentales)

Dentro de las actividades que se desarrollaron dentro de las distintas acciones que se planearon para la ejecución de este proyecto enumeramos las siguientes:

1. Organización del equipo de trabajo y distribución de actividades
2. Compra de materiales necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades.
3. Creación de base de datos digital del Archivo Oral
4. Producción de 1000 fichas digitales correspondientes a los nuevos 1000 registros que se ingresaran al Catalogo en línea
5. Limpieza y adecuación de transcripciones de cada uno de los 600 registros del Archivo Oral incorporados al Catalogo en línea
6. Incorporación de los documentos digitales descargables en PDF al Catalogo en línea
7. Restauración de libros del fondo bibliográfico Francisco Menéndez (50 libros)

Después de la organización del equipo de trabajo y compra de parte de los materiales, (el resto se fueron comprando de acuerdo se fueron necesitando).

En el primero y segundo mes se elaboraron las plantillas de captura para la base de datos y se crearon las bases de datos para incorporar en ellas los registros.

Durante el tercer y cuarto mes se escaneó y tomo fotografía digital de documentos y bibliografía del fondo Francisco Menéndez de la Academia, (de unos 400 registros entre libros antiguos y unidades documentales).

Durante los meses quinto, sexto y séptimo se elaboraron las 600 fichas digitales (correspondientes a cada uno de los registros que contiene el archivo oral) en la base de datos del Archivo Oral (que se creara para el catalogo en línea).

En los siguientes meses, se hizo producción de 400 fichas digitales en base de datos del Catalogo en línea de los libros antiguos y unidades documentales del fondo Francisco Menéndez.

Se hizo limpieza de transcripciones (600) para ser adjuntadas como documento desplegable en la ficha correspondiente de la base de datos del Archivo Oral para ser consultado en el Catalogo en línea

  


Se hizo limpieza de tomas digitales y de escaneo (adecuación de luz, nitidez y otros para que tenga los documentos mejor vista para la lectura en el catalogo en línea) de los materiales del fondo Francisco Menéndez (400 materiales entre libros antiguos y unidades digitales).

Se incorporó a la base de datos de documentos (transcripciones) a la ficha de cada uno de los registros y poner en funcionamiento (con sistema de búsquedas apropiados y acordes a los ya utilizados en las demás bases del catalogo en línea.

Y finalmente se obtuvo la versión final de Base de datos del Archivo Oral y puesta en buen funcionamiento en el Catalogo en línea, disponible para la consulta a través de la internet [www.historia.org.sv](http://www.historia.org.sv)

  
