

**PROGRAMA ADAI**

**ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FONDO ARCHIVO AGRARIO I ETAPA**

## INFORME FINAL

### "Organización y Descripción del Fondo Archivo Agrario I etapa " INFORME TÉCNICO

#### I Introducción

El Proyecto *Organización y Descripción del Fondo Archivo Agrario I etapa*, realizado en el marco del Programa ADAI, se ha orientado a la organización y descripción de la documentación de la Hacienda Chiclín.

La importancia del Proyecto estriba en que se ha clasificado, ordenado y descrito la documentación de una de las haciendas más importantes ubicada en el norte del Perú, resultando así una fuente de información para el estudio y reconstrucción de la historia Agraria del Perú durante el siglo XX.

El proyecto se inició en el mes de febrero y finalizó en el mes de setiembre con una interrupción de 109 días por la fusión del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación al Instituto Nacional de Cultura

#### II Objetivos

Los objetivos alcanzados en la ejecución de este Proyecto son

- Organización de la documentación de la Hacienda Chiclín
- Elaboración de Inventarios de las series que conforman la documentación de la Hacienda Chiclín.

#### III Desarrollo del Proyecto

3.1. Las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes :

- Acciones de preservación de la documentación de la Hacienda Chiclín
- Identificación y clasificación de los conjuntos documentales
- Ordenamiento de los conjuntos documentales con criterio cronológico

Los participantes que intervinieron en el desarrollo del Proyecto fueron

Dos historiadores (Gladys Vasquez y Johan Espejo) como personal contratado y ejecutor del Proyecto y un historiador como personal de planta y supervisor

3.3. Las dificultades durante el desarrollo del Proyecto fueron la provisión tardía de los bienes y materiales de oficina y el retraso en el pago del personal contratado



*hs*  
**Andrés Ruiz Sierra**  
Directora de Archivo Republicano



3.4. Los logros alcanzados en el desarrollo del Proyecto fueron

- Conservación (limpieza) de la documentación de la Hacienda Chiclín
- Organización de la documentación de la Hacienda Chiclín
- Descripción de los conjuntos documentales de la Hacienda Chiclín

3.5. El resultado más significativo logrado con el desarrollo del Proyecto es garantizar el acceso a la información que guardan las distintas series documentales de la Hacienda Chiclín

*ms*  
**Judith Ruiz Sierra**  
Directora de Archivos Rep. Dominicano

## ESTADISTICA POR PROYECTO DE LOS COSTOS DE PERSONAL DEL PROGRAMA ADAI

**PROYECTO** : "Organización y Descripción del Fondo Archivo Agrario I Etapa"

**PAIS** : PERU

**INSTITUCION** : ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

### INFORME FINAL

**AÑO** : Carta de Compromiso n° 2008/187  
2008

CATEGORÍA LABORAL	NIVEL	NUMERO DE PERSONA		DIAS LABORADOS		COSTO TOTAL	
		CONTRATADAS	INSTITUCION	CONTRATADOS	INSTITUCION	CONTRATADAS	COSTO TOTAL
ARCHIVEROS	Profesional Técnico Auxiliar						
OTRAS TECNOLOGIAS	Informático Digitadores						
OTROS (Historiador)	Profesional	2	Archivo General de la Nación	123 días	Archivo General de la Nación	2	S/7986

*js*  
**Judith Ruiz Sierra**  
Directora de Archivo Republicano

