



Informe de avance proyecto Digitalización Fondo Saavedra (Fase 1)

INDICE

Datos del Proyecto	3 pág.
Introducción	4 pág.
Objetivos Generales	5 pág.
Metodología de trabajo	5 pág.
Anexo I (Justificación ingreso del 1er pago)	7 pág.

Datos del Proyecto.

1. Denominación o título del proyecto para el que se solicita la ayuda

Digitalización Fondo Francisco Saavedra (Fase 1)

2. Cuantía solicitada en euros de la subvención Iberarchivos

8.000 €

3. Duración del proyecto

90 días

4. Cronograma

Día 1. Colocación de máquinas en el archivo.
Día 2. Pruebas de color y ajuste técnico.
Día 3. Pruebas de los diferentes formatos.
Día 4. Comienza la digitalización de los documentos.
Día 5 al 60. Digitalización y pruebas de control
Día 61 al 65. Posibles errores y correcciones.
Día 66 al 70. Digitalización.
Día 71 al 80. Pruebas de control y correcciones.
Día 81 al 90. Revisión de imágenes

Introducción.

El objetivo de este proyecto es la digitalización del Fondo Saavedra.

Contiene una documentación que abarca los siglos XVI-XIX, aunque en su mayoría está referida al siglo XVIII. Es un fondo muy variado en formatos: manuscritos, correspondencia, códices,.....

El archivo de la Facultad de Teología de Granada (AHFT), realizó hace unos años un informe de situación del Fondo de Saavedra. A partir de los datos recogidos, se llegó a la conclusión que dicho fondo necesitaba ser digitalizado para poder preservarlo.

Fondo Saavedra.

La vida de Francisco de Saavedra queda reflejada en este archivo, que contiene una documentación que abarca los siglos XVI-XIX, aunque en su mayoría está referida al siglo XVIII y relacionada con los cargos públicos que ocupó sucesivamente en Venezuela, en el Ministerio de Hacienda español, como presidente de la Junta Suprema de Sevilla o como presidente de la Compañía del Guadalquivir. Se trata, por tanto, de una documentación importante que comprende un periodo de tiempo decisivo en la historia de España, desde Carlos III a la restauración absolutista.

Nº de cajas: 92

Nº de códices 23

Documentos de distintos tamaños

Objetivo General

El objetivo principal es la digitalización de este fondo. Con este proyecto se pretende hacer frente al peligro, que se viene observando ya, de pérdida de la tinta de los documentos del citado fondo y, de este modo, preservar esta valiosa documentación, reducir la manipulación, incrementar y facilitar el acceso, y mejorar el servicio.

Metodología de trabajo

Inicio del proyecto

Datos empresa.

Este proyecto se está realizando con la empresa **Scanea2** que tiene una amplia en el desarrollo de servicios de digitalización de documentos de todo tipo de tamaños y formatos, en el ámbito administrativo e histórico. Ha realizado proyectos similares para instituciones públicas como: Diputaciones, Ayuntamientos y Universidades, entre otros.

Inicio

El comienzo de este proyecto fue en el mes de septiembre.

Para ello se ha instalado en un despacho contiguo al archivo, el escáner modelo: CopiBook open system A2+, que es un escáner compatible con la norma ISO 19264 con forme a la norma ISO.



En esta primera fase se van a digital en torno a 37.566 páginas en distintos formatos. Siguiendo el cronograma que se marcó para este proyecto, ya se ha realizado la colocación y calibrado de la máquina, y estamos con la digitalización y en el control de las imágenes.

