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En mi calidad de Coordinador del Proyecto tengo a bien de

dirigirme ante Usted, que mediante la presente es para hacerle llegar el informe
sobre las labores realizados en la Direccién Regional de Archivos, sobre la
AYUDA DE PROYECTOS POR ADAI-ESPANA.

1

A partir del 1° de Agosto del 2006, se da inicio a los Trabajos, sobre
Conservacion y Organizacion de los Documentos de 1,814 a 1,984
correspondiente al Poder Judicial ( Juzgado en lo Civil, Penal, Agrario
o de Tietras), que se encontraban desorganizados ¥ que no contaban
con un imventario, para estos trabajos sc tenia que contratar al
personal, que son los siguientes:

Celestino, BRICENO MACHADO, como coordinador por 5 meses,
Bertha, ROBLES ATENCIO, como apoyo por 4 meses.

El Proyecto tenia una duracion de 8 meses, que deberia comenzar a
pattir del mes de Mayo-2006, pero por motivos presupuestales y que
recién en el mes de Julio llego el Apoyo, recién los trabajos se
comienza en el mes de agosto, que en un forma acelerada tenfamos
que trabajar, para cumplir con el objetivo para el dia 15 de Diciembre
del citado affo, realizando los siguientes trabajos:

a) Organizacion de Documentos

b) Clasificacién de Documentos

¢) Seleccidn de Documentos por Juzgados

d) Descripcién de los Documentos {Inventarios)

Para los primeros dias del mes de Diciembre-2006 los trabajos de
Organizacion, Clasificacion, Seleccion y Descripcién se tenia por
terminado, faltando llenar a las cajas Archiveras.

La demora del termino de los trabajos en forma completa se debe la
falta de Apoyo de la Oficina de Presupuesto del Gobierno Regional de
Pasco, porque en su debida oportunidad no supieron como manejar la
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Ayuda de la Cooperacién lberoamericana-ADAI-ESPANA, que se
demoro para hacer las gestiones mas de 2 meses, por estas razones,
recién se hace los pagos al personal y se autoriza la compra de las
cajas Archiveras de 3 tamafios, y en el mes de Diciembre también
tuvimos los mismos problemas, con la indicada Oficina.
Que en nuestro medio no existen empresas que se dedican a la
confeccion de Cajas Archiveras, y que siendo la ciudad mas cercana
para mandar a confeccionar las cajas, se tubo que viajar a la ciudad de
Lima en tres oportunidades. ( Cotizacién y recojo de las cajas)
Los Gastos que se han realizado con la Ayuda del PROYECTO
ADAI-ESPANA, que asciende a la suma de S/. 11,982.00 es la
siguiente.
1.- Pago personal (2) S/, 5,600.00
2.- Vidticos (3) comprade CajasaLima S/,  608.00
3.- 150 Cajas Archiveras de 28x38x20 ecm S/, 2,175.00
4.- 150 Cajas Archiveras de 28x38x25cm S/, 2,325.00
5.- 34 Cajas Archiveras de 28x38x16 ¢m. S/.  459.00
6.- Traslado de Cajas de Lima a Pasco S/, 700.00
7.- Pago por filiacién de Trabajos S/, 115.00

TOTAL S/ 11,982.00

De los trabajos realizados se estan dejando la Descripeidén de los
documentos o inventarios de los que corresponde a Pasco y a la
Regién de Huanuco desde de 1,814 a 1,984

En el mes de Enero; Febrero y Marzo del 2007 se han comenzado a
llenar los documentos a las cajas Archiveras desde los afios de 1,814 a
1,984,

Se esta remitiendo con la presente el video de los trabajos realizados,
por el personal que han laborado en este proyecto, Agradeciéndole a la
Cooperacion Iberoamericana ADAT ESPANA.

Los gastos en forma detallada, estara a cargo de la Oficina General de
Administracién del Gobierno Regional de Pasco, porque ellos han sido
los encargados del manejo de este importante apoyo

A ustedes es para disculparme, que no se hizo ifegar el respectivo informe, en su
debida oportunidad por motivos ajenos a mi buena voluntad.

Es cuanto Informo a ustedes para su conocimiento y demas fines que amerita.
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lestifio, BRICENO MACHADO
/ COORDINADOR.




“ANO DEL SESQUICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DANIEL A CARKION
GARCIAY

“DECENIO DE LAS PERSGNAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU &

“ANO DEL DEBER CIUDADANO

(MPACTO DEL PROYECTO EN LA INSTITUCION

EL IMPACTQ BS MUY IMPORTANTE POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:

. Be loprd Ja CONSERVACION de los diversos documentos, libres del polvo y calor.

JUna eficiente CLASIFICACION conforme los indicativos del Proyecto,

Be Jut log rado una mefor CLASTFICACION de fos docunentos.

S Hene DESCRITO de igual forme los documentos tratados.

Esiste una major UNIFORMIDAD Y PRESENTACION de los documentos.

S observa un buen SERVICIO en atencidn o los usuarios.

Despertt el sumo interds en las Autoridades ¢ Nivel Mudtisectorial y en b poblacion
est penerdl de fa Reglon Pasco,por ser la Ira. vez que se recibe este apoyo de Espafia

SSe pudo generar trabafo gue tanta fidta hace en ef Peri, Amdsea y el mundo.

Cerro de Pusco, 20007



