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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS

INFORME DE EJECUCION PROYECTO 123/2006
“Digitacion en base de datos de inventario en fichas
del fondo documental judicial. lll etapa”

1. Fecha de realizacion:; 7 de enero al 30 de octubre de 2008.
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2. Especificacidon del proyecto:

e

Se digitaron 115.000 registros de fichas del fondo Judicial, las cuales fueron 75
revisadas y vaciadas a la base de datos del Departamento Archivo Histérico (
de la Direccion General del Archivo Nacional.

3. Participantes:

Se conté con la participacion de 12 personas contratadas como digitadores
y revisores, de los cuales 9 trabajan en el Archivo Nacional de Costa Rica y
3 en otras instituciones. Nueve de estos trabajadores realizaron funciones
de digitacion y tres personas trabajaron en la revisién para garantizar la
calidad del trabajo.

Personal contratado




Personal contratado para la digitacién de las fichas del Fondo Judicial

Mueble que contiene las fichas de las cuales
se digita la informacién en la base de datos.



Localizacion manual de las fichas

4. Objetivos:

La realizacién de este proyecto tiene como finalidad facilitar al usuario el
acceso al patrimonio documental que custodia el Archivo Histérico, de una
manera agil y oportuna, a partir de la digitacion de las fichas de inventarios
en bases de datos. En razén de que el fondo documental sefialado es uno
de los mas consultados en los ultimos tiempos, por parte de los usuarios del
Archivo Histérico, para efecto de investigaciones genealbgicas, vida
cotidiana, historia del delito, etc. De ahi, la necesidad e importancia de que
esas fichas se dispongan en la base de datos, para asi poder proporcionar
un servicio mas expedito de la informacion a nuestros clientes.
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Informacién en el registro manual de fichas

En esta ilustracion se puede observar la misma informacién, una vez
vaciada en la base de datos, para la consulta de los usuarios.



Logros:

Por medio de la ejecucion del proyecto se logré aumentar la calidad‘
cantidad de la informacién almacenada en la base de datos, mejorando y
ampliando el acceso a la informacion del fondo judicial (1846-1948) y se

agilizd el servicio de estos documentos.
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Imagen del contenido de diferentes fichas digitadas y la informacion que

aportan.



Estas dos fichas brindan informacidén de un mismo caso
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6. Limitaciones: % i

%

La principal limitacién que se present6 fue el retiro de contratistas que ﬁ‘@%& [
habian concluido la cantidad de fichas digitadas establecidas en el contrato, "= o
razon por la cual se procedié a rescindir estos contratos y a contratar a f;
otras personas que lograron completar la totalidad de las fichas digitadas de f}
acuerdo con el contrato inicial. ;i
S

7. Conclusiones;:

Se logré satisfactoriamente el objetivo propuesto en el inicio del proyecto.
De esta forma, se realizé la digitacion en la base de datos de inventarios de
la totalidad de las fichas del Fondo Judicial, y con ello, se consiguié ampliar
la respuesta a los usuarios, al permitir que una significativa cantidad de
informacion almacenada en base de datos sea posible consultarla de
manera rapida, expedita y oportuna.

A su vez, la ampliacion de los registros digitados en bases de datos
favorece el desarrollo de las investigaciones en Costa Rica, de diversos
temas, tanto para los investigadores particulares, como los miembros de
instituciones y centros de investigaciéon, como lo son las universidades, al
permitir ampliar el acceso a la informacién.



