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PROYECTO:
ORGANIZACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA ASOCIACION
URUGUAYA DE FUTBOL
OBJETIVO GENERAL

Hacer un aporte al mayor conocimiento del Patrimonio Documental
Futbolistico de nuestro pais, para el acceso eficiente de su estudio por parte de
los profesionales de todas las 4reas de investigacién involucrados y
potencialmente vinculados. Pero sobre todo acercar su memoria e identidad
nacional a los ciudadanos no especializados quienes son los verdaderos duefios

de esta historia mediante la organizacién y descripcién documental del mismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1- Rescatar el Fondo documental del Archivo Histoérico de la AUF.

2-Seleccionar la documentacion de guarda permanente y colocarla en unidades

de conservacién apropiadas.

3-Trasladar los documentos de valor histérico a un lugar con mejores

condiciones para su correcta conservacion.

4- Preparar el fondo documental para la organizacién los documentos segin

pautas cientificas.
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EJECUCION DEL PROYECTO
ETAPAS
1. Rescate
1.1. FUMIGACION

El equipo de fumigacién de la Intendencia Municipal de Montevideo colabord
en forma gratuita con la fumigacién del depésito de archivo; con el fin de
eliminar animales e insectos, para detener el deterioro de los documentos.
Luego de efectuada la fumigaciéon se mantuvo cerrado el deposito de archivo

durante unos 15 dias antes de proceder a la siguiente etapa.
1.2. SELECCION DOCUMENTAL

Se form6 una Comisién de Evaluacién integrada por: el Archivélogo David Pérez
, €l Investigador Juan Capelan quién se desempefia como encargado del Archivo
Historico de la AUF, y la Antropdloga Florencia Faccio especialista en el tema
Fatbol. Esta Comisién evalud y seleccioné la documentacién (series) de valor
histérico, y aquella que no poseia el cardcter de guarda permanente no fue

objeto de tratamiento en este proyecto.

1.3. LIMPIEZA GENERAL

Se efectud una limpieza general del lugar, asi como el movimiento de estanterias
y cajas, para ingresar y trabajar con més comodidad y prolijidad.

La limpieza mecanica de los documentos se efectué en forma paulatina a
medida que identificAbamos las series documentales

1.4. PREPARACION DE LA DOCUMENTACION

Se acondicionaron los documentos para efectuar una correcta mudanza en
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forma planificada y con las medidas necesarias para minimizar el deterioro de
los documentos durante el traslado al depésito de archivo.

Ademés de la limpieza mecéanica aplicada a cada pieza documental, los
documentos histéricos fueron retirados de sus cajas originales y colocados en
nuevas unidades de conservacién de carton, inversién mas que necesaria para
este proyecto.

Como complemento del trabajo, se realiz6 una descripcién somera de las series

documentales para su posterior identificacién y tratamiento.

IMPACTO DEL PROYECTO

Gracias a la fumigacion realizada por el equipo del Municipio de Montevideo, se
eliminaron insectos y roedores que se encontraban en el depésito de archivo,
por lo cual se detuvo el deterioro que habian ocasionado estos agentes sobre los

documentos.

Se identificaron en forma general las series documentales y se rescaté toda
documentacién que ha consideracién de la Comisién Evaluadora tenia caracter

de valor histérico.

La limpieza efectuada en cada unidad documental y el traslado de los
documentos a las nuevas unidades de conservacién, mejor6 en forma apreciable

las condiciones de conservacion del fondo documental

En conclusi6n se cumplieron todas las etapas previstas para este proyecto con
resultados satisfactorios. Cabe agregar que la descripcién somera de las series
documentales permiti6 identificar y planificar futuros trabajos con criterios mas

cientificos.
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AJUSTES EN EL PROYECTO

Los cambios efectuados con respecto a las inversiones que la Asociacién
Uruguaya de Fttbol se comprometié a realizar para este proyecto: Organizacién
del Archivo Historico de la Asociacién Uruguaya de F utbol, respondieron

completamente a la busqueda de un mejor desarrollo de dicho proyecto.

Las modificaciones fueron las siguientes

1) Para el servicio de fumigacién no se contrato empresa, sino que la
Intendencia Municipal de Montevideo en forma totalmente gratuita y a fin de
colaborar con el Archivo y Museo del Fatbol, realizb en tiempo y forma con el

referido trabajo.

2) La Asociacion Uruguaya de Fatbol no realizé el pago de horas extras o alguna
remuneracion extra a personal de dicha institucién que hubiera intervenido en

los procesos de este proyecto.

3) Como contraparte a estos cambios en el Presupuesto original se compraron

los siguientes materiales solicitados por el personal:

- materiales necesarios para la limpieza documental (pinceles de cerda y lija fina
para lomos de libros),

- cajas para la conservacion de los documentos en proceso.

4) En lugar de dos profesionales, se contrato un archivélogo y el total de las
horas fueron adjudicadas a este, en un tiempo prudente dadas las condiciones

de trabajo y los horarios del Museo del Futbol.
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FOTOGRAFIAS DEL PROCESO

Deposito ubicado debajo de unas de las tribunas del Estadio Centenario

Revisando las unidades de conservacién para seleccionar la documentacién
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Comienza la mudanza del fondo documental

Cajas originales de madera donde se encontraban la documentacién
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Realizando la limpieza mecénica de documentos histéricos
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Armando las nuevas unidades de conservacién para
contener la documentacién procesada

Algunas de las unidades de conservacién conteniendo los
documentos histéricos acondicionados
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Titulo: Fotografia del seleccionado uruguayo en Lima-Pert
Fecha: 11 de septiembre de 1924

Procedencia: Asociacién Uruguaya de Fatbol
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Fichas de jugadores

Mueble antiguo tipo cajonera trasladado desde el dep6sito al Museo conteniendo fichas de

Jugadores de Fuatbol desde el afio 1910
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Titulo: Lista de jugadores citados para la practica en la selecciéon uruguaya de fitbol
Fecha: 6 de noviembre de 1929

Procedencia: Asociaciéon Uruguaya de Fitbol
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