PROGRAMA ADAI
PROYECTO No. 281/2006

“CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA?”

INFORME FINAL

DURACION DEL PROYECTO: 29 de enero al 29 de
septiembre del 2008.

~ Como se planteé en la convocatoria, 1,689 tomos que pertenecen
a este fondo presentan alto grado de deterioro y en otros se
desconocia su estado de conservacién y el riesgo a que estaban
expuestos. Por esta razon se realizaron las siguientes

ACTIVIDADES:
Revision, identificacién, conservacion y restauracion

©

A cada infegrante del equipo de trabajo se le asignd una
notaria.

Los documentos asignados corresponden a las provincias
de:

Bocas del Toro, Coclé, Colén, Chiriqui, Herrera, Los
Santos, Panama y Veraguas.

Cada tomo fue revisado, limpiado con brocha para retirar el
polvo el cual por su accién abrasiva causa severos dafios al
papel, luego se procedia a evaluarlo para determinar su
estado de conservacion.,

Los documentos infectados por hongos fueron separados de
los sanos para evitar futuros contagios.

Todos los documentos con deterioro fueron registrados en
un  formulario descriptivo, indicando el tipo de deterioro
que presenta, asi lograremos obtener una estadistica real
para futuras restauraciones y restricciones de consulta.



e La documentacién deteriorada fue enviada al taller de
restauracion para ser tratada con procedimientos adecuados.

e Aquellas escrituras que contenian planos se les colocaba una
pagina con todos sus datos como referencia para indicar que
tenia plano y donde se pueden localizar.

LOGROS:

o Sec identificaron 3,911 tomos en su estado de conservacion
detallados de la siguiente manera:

156 tomos de la provincia de Bocas del Toro 1887-1915.

65 tomos de la provincia de Coclé 1856-1916.
204 tomos de la provincia de Colon 1866-1952,
221 tomos de la provincia de Chiriqui 1800-1915.

6 tomos de la provincia de Herrera 1915,

202 tomos de la provincia de Los Santos 1928-1915.
103 tomos de la provincia de Panama relacionadas con la
venta de esclavos, negros ¢ indios (hasta la fecha) 1803-
1899,
2,944 tomos de la provincia de Veraguas (hasta la fecha)
1846-1985.

¢ Recibieron tratamiento de limpieza y desinfeccidén por
hongos 33 tomos deteriorados .

e 4211 planos que s¢ encontraban doblados dentro de las
escrituras fueron separados de las mismas para detener su
deterioro, ya que de continuar dentro de ellas, estos dobleces
terminardn en desgarros que a su vez pudiesen convettirse
en faltantes.

e 75 tomos fueron restaurados ( reintegracion de soporte,
unién de desgarros y encuadernacion).

e Con este trabajo se logra identificar documentacion
relevante como 259 escrituras relacionadas con la Compafiia
del Ferrocarril, otras referentes a terrenos en donde fue
construido el Canal de Panama3.

¢ Confeccidén de indices de la provincias de Bocas del Toro,
Herrera y Los Santos, que contribuiran al Programa
Nacional de Administracion de Tierras (PRONAT).



DIFICULTADES:

e Sc¢ localizd documentacion (tomos de juicios civiles y
criminales, notas y minutas) perteneciente a otras secciones
(Judicial y Administracion del Estado).

e Parte de la documentacion mal compaginada dentro de los
tomos pertenecia a otras escrituras o notarias.

e Dificultad para manipular los documentos deteriorados al
momento de identificarlos.

e Algunos documentos sin indice correspondientes a las
provincias de Bocas del Toro, Herrera y Los Santos.

e La cantidad de documentacidn deteriorada retraso el avance
del trabajo debido a que tenia que ser sometida a
tratamientos de restauracion que tomaban dias en ser
realizados ( paginas con desgarros, faltantes, suciedad,
encuadernacidon deteriorada, ausencia de encuadernacion,
reencuadernacién, etc.), esto dificultaba que el poco
personal especializado que existe en el taller devolviera con
prontitud los documentos.

e Algunos planos estaban pegados con adhesivos dificiles de
climinar, a estos s¢ les enviaba al taller de restauracion para
que se¢ les aplicara tratamientos mas efectivos que no
afectara al documento.

e Sc encontraron paginas sueltas dentro de los tomos, otras
colocadas al reverso, las mismas fueron ubicadas en su lugar
correspondiente.

e Documentos atados con clavos oxidados los que habia que
retirar en el taller de restauracién con mucho cuidado y con
instrumentos especiales para no romper el papel.

Dado en la Ciudad de Panama, a los 16 dias del mes de octubre
del 2008. /g;;}ﬁmﬁﬁ e
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LI D ANA C. DE GUARDIA
Coordinadora del Proyecto
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INFORME DEL PROYECTO ARCHIVISTICO No.281/2006

DEL PROGRAMA ADAI DENOMINADO: “CONSERVACION Y
RESTAURACION DEL FONDO NOTARIAL” DEL ARCHIVO

Este

NACIONAL DE PANAMA
29 DE ENERO - 21 DE FEBRERO DE 2008

proyecto inicia el dia 21 de enero con la colaboracion de 4

archivologas contratadas y 3 del Archivo Nacional, a quienes se les explicd
el detalle del proyecto y la organizacion de la seccidn.

Como lo dice el proyecto, 1,689 tomos de esta seccidn presentan deterioro
y peligra desaparecer, pero la realidad es otra, ya que durante el desarrollo
del trabajo se han encontrado mas documentos deteriorados que reposaban
en la seccién Judicial.

METODOLOGIA:

A cada integrante del equipo de trabajo, se le asign6 una notaria.

Los documentos asignados corresponden a las provincias de: Bocas
del Toro, Coclé, Colon, Chiriqui, Veraguas y Panama (documentos
que hablan de ventas de esclavos en Panama.

Cada tomo es revisado, limpiado y evaluado para determinar su
estado de conservacidn.

La documentacién afectada por hongos es separada e 1dentificada.

Todos los documentos con deterioro se estan registrando en el
formulario en el cual se indica el tipo de dafio que tiene, asi se
facilita su acceso al momento de restaurar, conocemos el estado real
de los mismos a la vez si es de uso restringido.

La identificactéon en cada caja se hace de la stguiente manera:
Deteriorado “D”, deteriorado por hongos “DH”, documentos para
encuadernar “E”.

Durante el desarrollo del trabajo se han encontrado

algunas escrituras que contienen planos, lomos desprendidos y hojas
separadas del tomo, estas son enviadas al taller de restauracién para
su debido tratamiento.

LOGROS OBTENIDOS:

Hasta el moimento se han revisado 548 tomos.

Se ha terminado la limpieza de los tomos de 1,776 a 1880 de la
notaria 1* de Panama sobre la venta de esclavos.

En el taller de restauraciéon se han separado 57 planos de las
escrituras y guardados en sobres blancos, también se han colocado en
su lugar hojas de descripcién que indican que esta escritura tiene
plano y donde se encuentran,



DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO:

Al inicio falta de material de trabajo.

El espacio para trabajar es muy reducido.

Aparecen nuevas cajas con documentacion deteriorada asi como
también de otras secciones (Judicial y Administracién del Estado.
Algunos tomos no se han podido limpiar por su alto grado de
deterioro.

Parte de la documentacién mal compaginada procedente de las
notarias,

Documentacién con insectos muertos.

Al principio hubo falta de comprensién en el trabajo debido a la
inexperiencia con este tipo de documento.

Lic. DIANA C. DE GUARDIA
Coordinadora de los Proyectos




II INFORME DEL PROYECTO No. 281 / 2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
( DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZ0)

Coordinadora del proyecto: Lic. Diana de Guardia

En este mes continuamos con la revision de la documentacion deteriorada
realizando las siguientes actividades:

¢ Se culminé la identificacion de los tomos la notaria de Coclé y 2" de
Panama.

Se inici6 la revision del la notaria 2* de Colén.

e Algunas escrituras segun el indice se encuentran dentro de un tomo,
en aquellos casos que no sea asi, se procede a colocar el protocolo
una gufa indicando esta situacion,

e Se contintia separando los planos de las escrituras en el taller de
restauracion,

¢ Los tomos que presentan deterioro como: paginas rotas,
perforaciones, encuadernacion deteriorada también pasan al taller de
restauracion para ser tratados.

LOGROS:

¢ (Con la separacion de los planos de las escrituras logramos detener el
proceso de deterioro, evitando que permanezcan doblados durante
afios y estos dobleces se conviertan en desgarros.

e Se han separado 36 planos de estas escrituras y han sido colocados
en sobres blancos mientras contemos con las planeras.

o Durante este mes se han revisado 306 tomos.

e 27 tomos han sido conservados y restaurados.

DIFICULTADES:

o Dificultad del personal nuevo para manipular la documentacién con
alto grado de deterioro.

e Una compafiera de vacaciones.

e Se localizaron documentos de otra seccion (Administracién del
Estado).

e Algunos documentos no tienen indice, como es el caso de Colon.

e Ofros se encuentran atados con clavos.



» [a cantidad de documentos deteriorados retrasa el avance del
trabajo, ya que son enviados al taller de restauracidn para ser
sometidos a tratamientos que toman dias en realizarse,



IIT INFORME DEL PROYECTO No. 281 /2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
(DEL 24 DE MARZO AL 18 DE ABRIL )

Coordinadora del proyecto: Lic. Diana de Guardia

En este mes continuamos con la revision de la documentacion deteriorada
realizando las siguientes actividades:

Revision, identificacion, conservacién y restauracion de:

o Tomos de la provincia de Chiriqui, Los Santos y Bocas del Toro, la
revision de estas series fue culminada,

o Se continuo con la revision e identificacion de la Notaria 1" y 27 de
Coldn,

¢ Se inicid la revision de los protocolos de la provincia de Veraguas.

e Se continta separando los planos de las escrituras, algunas deben ser
enviadas al taller de restauracion.

o Los documentos que presentan deterioro son identificados para
luego ser tratados.

LOGROS:

¢ Durante este mes 202 tomos han sido revisados e identificados su
estado de conservacidn.

¢ 238 planos han sido separados de los protocolos y colocados en
sobres blancos.

¢ 1|7 tomos fueron restaurados ( reintegracion de soporte, union de
desgarros y encuadernacion).

DIFICULTADES:

e Algunos planos se encuentran pegados a las paginas de las
escrituras, a estas se le realizan tratamientos para poder separarlos.

e Bordes de las paginas quebradizos que dificultaban su manipulacion.

e Pdginas sueltas dentro de los tomos, otras colocadas al reverso.

¢ Encuadernacidn deteriorada.

e La jefa de la seccidon se ausentd durante dos semanas por
capacitacion.



IV INFORME DEL PROYECTO No. 281 /2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
(DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Coordinadora del proyecto: Lic. Diana de Guardia

En este mes continuamos con la revision de la documentacién deteriorada
realizando las siguientes actividades:

Revision, identificacién, conservacion y restauracion de:

e Tomos de la provincia de Colén y Veraguas.

¢ Se continud con la eliminacién de materiales inestables como:
presillas, grapas de metal, ligas y cinta adhesiva.

e Separacion de 1,111 planos de las escrituras, algunas fueron
enviadas al taller de restauracion para realizar esta separacidn.

e Los documentos que presentan deterioro son identificados y
enviados a restaurar,

e Algunos tomos de la notaria 4" que ingresaron al Archivo Nacional
sin empastar, han sido enviados al taller de restauracion para ser
empastados.

LOGROS:

e Durante este mes 177 tomos de la provincia de Colén y Veraguas
han sido revisados ¢ identificados su estado de conservacion.

e 610 planos han sido separados de los protocolos y colocados en
sobres blancos.

e 6 tomos fueron restaurados ( reintegracion de soporte, union de
desgarros y encuadernacién).

DIFICULTADES:

e Algunos planos se encuentran pegados a las paginas de las
escrituras, a estas se {e realizan tratamientos para poder separarlos.

e Bordes de las paginas quebradizos que dificultaban su manipulacion.

o Paginas sueltas dentro de los tomos, otras colocadas al reverso.

¢ Encuadernacion deteriorada.



V INFORME DEL PROYECTO No. 281 /2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
(DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Coordinadora del Proyecto: Lic. Diana de Guardia

En este mes continuamos con la revision de la documentacidn deteriorada
realizando las siguientes actividades:

Revision, limpieza, identificacion, conservacion y restauracién de:

e Tomos de la provincia de Colon y Veraguas.

e Se continud con la eliminacién de materiales inestables como:
presillas, grapas de metal, ligas y cinta adhesiva.

e Algunas escrituras que contenian planos fueron enviadas al taller de
restauracion para realizar esta separacion.

¢ Los documentos que presentan deterioro son identificados y
enviados a restaurar.

e Se inici6 la descripcion de documentos relacionados con la compra
y venta de tierras donde fueron construidos el ferrocarril y el canal.

LOGROS:

¢ Durante este mes 113 tomos de la provincia de Veraguas han sido
revisados e identificados su estado de conservacion.

¢ 1,111 planos han sido separados de los protocolos y colocados en
sobres blancos.

¢ 9 tomos fueron restaurados ( reintegracion de soporte, union de
desgarros y encuadernacioén).

DIFICULTADES:

e Gran cantidad de planos y escrituras que no corresponden a los
tomos.

e Bordes de las paginas quebradizos que dificultaban su manipulacion.

¢ Encuadernacién deteriorada.

¢ En este mes hubo dificultad para adquirir el material para la
descripcién.



VIINFORME DEL PROYECTO No. 281 / 2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
( DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO)

Coordinadora del Proyecto: Lic. Diana de Guardia

En este mes continuamos con la revision de la documentacion deteriorada
realizando las siguientes actividades:

Revision, identificacion, conservacién y restauracion de:

e Tomos de relacionados con los terrenos de la Compaiiia del
Ferrocarril y el Canal de Panama.

e Se continua trabajando los tomos de Coldn y Veraguas.

o Eliminacion de materiales inestables como: presillas, grapas de
metal, ligas y cinta adhesiva.

e Algunas escrituras que contenian planos fueron enviadas al taller de
restauracion para realizar esta separacion.,

* [.os documentos que presentan deterioro son identificados y
enviados a restaurar.

LOGROS:

e Durante este mes 87 tomos de la provincia de Veraguasy 15 de la
provincia de Colén han sido revisados e identificados su estado de
conservacion, en estos ultimos se encuentra informacion referente
al Ferrocarril y el Canal de Panama.

¢ 843 planos han sido separados de los protocolos y colocados en
sobres blancos.

¢ 9 tomos fueron restaurados ( reintegracion de soporte, union de
desgarros y encuadernacion).

DIFICULTADES:

¢ (ran cantidad de planos y escrituras que no corresponden a los
tomos.

¢ Bordes de las paginas quebradizos que dificultaban su manipulacion.

o Encuadernacion deteriorada.

¢ Documentacién atada con clavos oxidados.



VII INFORME DEL PROYECTO No. 281 / 2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
(DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Coordinadora del proyecto: Lic. Diana de Guardia

Durante este mes se realizaron las siguientes actividades:

e Se contintio con la limpieza y revisién de los protocolos notariales de las
provincias de Colén y Veraguas.

¢ Los documentos que presentaban alto grado de deterioro fueron enviados
al taller de Restauracién y Encuadernacion.

» Los periédicos encontrados dentro de las escrituras fueron extraidos de las
mismas y colocados en carpetas con su debida identificacién en la cual se
indica que el material es de uso restringido.

DIFICULTADES:

¢ Se han encontrado documentos deteriorados con desgarros y mal
compaginados.
* Se continlia encontrando escrituras con hongos y grapas de metal.

LOGROS:

» 386 tomos revisados

e 1,743 planos separados de sus escrituras.

¢ Culminacién del indice de las escrituras referentes a la compra y venta de
terrenos por la Compariia del Ferrocarril.



VIII INFORME DEL PROYECTO No. 281 / 2006 DEL PROGRAMA ADAI
DENOMINADO “CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO
NOTARIAL” DEL ARCHIVO NACIONAL DE PANAMA
(DEL 21 DE AGOSTOAL 29 DE SEPTIEMBRE)

Coordinadora del proyecto: Lic. Diana de Guardia

Durante este mes se realizaron las siguientes actividades:

Se concluy6 la revision de la notaria de Veraguas desde 1846 a 1985,
realizando su limpieza, identificacién y descripcion de estos documentos.

Se continud con la separacién de los planos.

Se procedio a localizar las escrituras relacionadas con los planos de
Terrenos levantados por la Compaiiia del Ferrocarril de Panama desde
1866 hasta 1930. Debido a la culminacién del proyecto quedaron por
trabajar 1931 a 1981.

Se realizé la limpieza de las escrituras infectadas por hongos.

Los documentos que presentaban alto grado de deterioro fueron enviados
al taller de Restauracion y Encuadernacion.

DIFICULTADES:

Se han encontrado documentos deteriorados, rasgados y mal
compaginados.

Se continué encontrando documentos (escrituras) que tienen hongos y
grapas de metal.

LOGROS:

208 tomos fueron revisados.
442 Planos separados de las escrituras.



