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Informe técnico 

Preservación de acervo sonoro de Radio Educación. Programa para fortalecer la ges ón de 
documentos digitales (almacenamiento, catalogación y acceso) 

 

 

Proyecto Iberarchivos 2022/020  

 

Radio Educación es una ins tución que ene su antecedente en CYE Cultura y Educación, emisora 
creada por inicia va del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y cuya primera 
transmisión se realizó el 30 de noviembre de 1924. 

Actualmente, Radio Educación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal, cuyo trabajo sustan vo consiste en fomentar y difundir las expresiones 
educa vas, culturales y ar s cas de México a través de la radio. Tiene a su cargo la administración 
de 6 señales que transmiten desde la Ciudad de México; Mérida, Yucatán; Hermosillo, Sonora; y 
Morelia, Michoacán. Además, genera contenidos para las diferentes plataforma y redes sociales. 

El acervo bajo resguardo de Radio Educación, que comprende más de 130 mil audios, ha resultado 
de un enorme apoyo a la radio pública del país y otras ins tuciones educa vas y culturales. A través 
del Programa de Dotación de Contenidos se distribuyen en promedio 12 mil producciones al año, 
que benefician a emisoras, académicos, inves gadores, estudiantes y bibliotecas, entre otras 
en dades.  

Cabe destacar que las series De pun tas, Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de 
Tlacotalpan, Veracruz, y En los andamios de la creación cuentan con el reconocimiento Memoria 
del Mundo, capítulo México que otorga la UNESCO. 

El proyecto apoyado por el Programa Iberarchivos fue diseñado para fortalecer la ges ón de 
documentos sonoros digitales, a través de acciones de mejora en  su almacenamiento, catalogación 
y acceso. 
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Con base a los obje vos planteados en el proyecto y el cronograma correspondiente, se presentan 
las metas alcanzadas. 

 

Implementación de un servidor de almacenamiento digital  

Se adquirió, instaló y configuró un servidor NAS de 4 bahías con 4 discos duros de 8 TB cada uno. Se 
configuró en RAID 5 como medida preven va de seguridad ante la pérdida de datos. La capacidad 
final es de 24 TB de almacenamiento para archivos de audio, sistema opera vo y otras aplicaciones 
para su funcionamiento; 8 TB son empleados como protección en caso de fallo. 

Para garan zar el funcionamiento óp mo del hardware y so wares, se realizaron trabajos 
permanentes de soporte informá co, monitoreo y actualización al servidor y sus aplicaciones 
requeridas. 

 

Almacenar los archivos digitales  

La adquisición del servidor NAS permi ó mejorar el almacenamiento de archivos digitales de audio. 
Antes de contar con este hardware se disponía de poca capacidad de almacenamiento en el servidor 
de la ins tución y se había recurrido al empleo de discos duros externos. Esto representaba, entre 
otras cosas, que la consulta y acceso a los documentos sonoros se dificultaba al no tenerlos 
concentrados en una sola unidad de almacenamiento. Adicionalmente, los discos duros no 
contaban con copias de respaldo en caso de fallo.  

La capacidad de almacenamiento del servidor adquirido ha permi do la migración de 38,543 
audios. De estos, 11,066 corresponden a las 40 series radiofónicas contempladas en el proyecto. 
Aunque se consideró trabajar en la catalogación de 8 mil documentos sonoros, la diferencia surge 
porque en algunos casos se cuenta con audios en dos formatos e, independientemente de que su 
calidad sea para consulta o preservación, se han integrado al servidor. 

A la fecha se han empleado 10.5 TB, es decir, menos del 50% de la capacidad del servidor, lo que 
significa que se dispone de espacio para que en el futuro inmediato se puedan almacenar más 
documentos sonoros y con ello se contribuya a su preservación.   

 

Descripción de piezas documentales  

Se trabajó en la homologación, corrección y ampliación de la información descrip va de cada 
documento, de acuerdo con la ficha modelo y criterios implementados en la ins tución. Se 
concluyeron 7,815 fichas de 8 mil comprome das. La falta de 185 fichas se debió principalmente a 
que se encontraron inconsistencia entre la información previamente registrada, las guardas y el 
contenido de los audios, lo que demanda una revisión más detallada para realizar las correcciones 
correspondientes.  
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Por otro lado y en menor número, algunos soportes presentaron daños graves al momento de 
digitalizarse o no contaban con audios. Las observaciones para cada serie se encuentran en el Anexo. 
Relación de documentos intervenidos. 

 

Ingreso de fichas de catalogación en la aplicación de ges ón y visualización pública 

Tainacan es un so ware de código abierto para la creación de repositorios de colecciones digitales 
en WordPress que ha desarrollado el Laboratorio de Inteligencia de Redes de la Universidad de 
Brasilia, con apoyo de la Universidad Federal de Goiás, el Ins tuto Brasileño de Información en 
Ciencia y Tecnología y el Ins tuto Brasileño de Museos. La caracterís ca principal de esta 
herramienta es la total flexibilidad para su configuración de acuerdo con las caracterís cas del 
acervo que se pretende ges onar, incluyendo su publicación en Internet a través de WordPress. 

Aunque previo a la implementación del proyecto ya exis a una instalación de Tainacan y WordPress 
en el servidor de la ins tución, se realizó una segunda instalación en el servidor NAS. Luego de las 
pruebas de funcionamiento se determinó mantener las dos instalaciones de las aplicaciones: en el 
servidor NAS para pruebas de configuración, mejoramiento de visualización y pruebas de otros 
proyectos de catalogación; en servidor de la emisora, como instalación de trabajo y publicación en 
Internet. 

Una vez elaboradas las fichas descrip vas se procedió a su ingreso paula no en Tainacan. 
Previamente esta herramienta y WordPress se configuraron para recibir la información catalográfica 
en el formato definido. Entre los elementos comprendidos en tal configuración están los modos de 
visualización, la creación de viñetas o iconos de cada serie, la configuración de filtros de búsqueda 
y la vinculación de las fichas con los audios muestra. 

 

Publicación de fichas de catalogación en red interna de la ins tución (Intranet) 

Se procedió a validar las fichas y su visualización en Tainacan para dar paso a su publicación en la 
red interna de la ins tución, definir elementos de visualización, probar filtros de búsqueda y otros 
elementos para facilitar la navegación y consulta de la información. 

 

Publicar fichas de catalogación para consulta pública 

Con la supervisión del Departamento de Informá ca de la ins tución, se realizó la configuración de 
la página en Internet del catálogo electrónico para consulta pública. Dicho catálogo comprende, 
además de las 40 series del proyecto, 90 series que anteriormente ya se habían preparado y que 
solo se podían visualizar en Intranet. La sección Proyecto Iberarchivos incluye introducción, créditos, 
logo po y enlaces a las páginas de las ins tuciones involucradas y los iconos de enlace a las fichas 
descrip vas de cada serie radiofónica.  
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http://tainacan.radioeducacion.edu.mx/proyecto-iberarchivos/ 

 

Difusión 

Dentro de las ac vidades de difusión de los trabajos relacionados con el proyecto, se par cipó en 
el Encuentro Internacional Acervos Digitales en Internet: Experiencias en México y Brasil, efectuado 
del 18 al 22 de sep embre en la Ciudad de México, donde se presentaron los avances en la 
implementación de Tainacan para la elaboración del catálogo electrónico de las producciones de 
Radio Educación y en las que están incluidas las series trabajadas en este proyecto. 

Igualmente se publicó un bole n informa vo: 

h ps://www.gob.mx/cultura/prensa/radio-educacion-fortalece-las-condiciones-de-preservacion-
gracias-al-apoyo-de-iberarchivos?idiom=es 

Dado que en México se lleva a cabo el proceso electoral federal durante el primer semestre de 2024, 
y ante las restricciones de difusión y promoción de ac vidades de las ins tuciones 
gubernamentales, la presentación de los logros alcanzados en el proyecto se realizará después del 
2 de junio del presente año. 

 

Ac vidades para desarrollar 

Al concluir el proyecto se ha podido revisar y mejorar el procedimiento para la elaboración de fichas 
descrip vas y su publicación en las herramientas establecidas. A par r de ello se trabajará en la 
revisión de fichas elaboradas fuera del proyecto, en integrar más series y en revisar opciones para 
agregar guiones, programas de mano y otros materiales complementarios que enriquezcan la 
información que esté a disposición pública. 

 

A manera de conclusión es posible señalar que la implementación del proyecto dio resultados 
posi vos en el almacenamiento, catalogación y acceso de las series comprendidas y contribuyó a 
mejorar los procesos de análisis y documentación de los audios. 

 

 

 

 

Mtro. Alejandro Arana Velázquez 
Director de Finanzas, Administración y Desarrollo Técnico  
Representante legal de la ins tución 


